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1 HISTORIAL DE VERSIONES Y POLÍTICA 
En la siguiente tabla se detalla el historial de versiones del manual de políticas, con 
observaciones en cada cambio. En la tabla también se detallan las fechas de cada publicación.  

El Estado de Kentucky publicará versiones actualizadas de este manual de políticas según sea 
necesario, las cuales incluirán todos los cambios sustanciales y no sustanciales realizados. Los 
cambios sustanciales son modificaciones importantes en las políticas que afectan la gestión de 
subvenciones, la implementación de proyectos y las responsabilidades. Los cambios no 
sustanciales son cambios o aclaraciones menores de políticas existentes que no afectan la 
interpretación o aplicabilidad de la política. 

Los cambios sustanciales se resumirán en un memorando de políticas dirigido a los 
beneficiarios, el cual se emitirá anualmente. Cada vez que se actualice el manual de políticas, 
será asignado un nuevo número de versión principal, como 2.0, 3.0, etc. 

Las modificaciones realizadas a la política podrán entrar en vigor a partir de la fecha de la 
revisión o ser aplicadas retroactivamente. La aplicación proactiva o retroactiva de una política 
será detallará en el siguiente historial de versiones o en las secciones relevantes del programa.  

Número de 
versión 

Fecha de 
revisión  Revisiones clave  

1.0  Marzo de 
2023 

Manual original de políticas de infraestructura y gestión de aguas pluviales 
de CDBG-DR de Kentucky  

2.0 Marzo de 
2024 

Revisado para incluir la asignación y los requisitos del CDBG-DR de 2022 
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2 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA 

2.1 Introducción 

El Estado de Kentucky estuvo sujeto a intensos eventos climáticos en 2021 y 2022, los cuales 
causaron inundaciones, deslizamientos de tierra, aludes, inundaciones, vientos en línea recta, 
tornados e intensas tormentas. Por consiguiente, el Departamento de Vivienda y Desarrollo 
Urbano de los Estados Unidos (U.S. Deparment for Housing and Urban Development, HUD) 
asignó fondos para apoyar los esfuerzos de recuperación y mitigación a largo plazo. El 
financiamiento de Recuperación ante desastres de la subvención en bloque para desarrollo 
comunitario (Community Development Block Grant- Disaster Recovery, CDBG-DR) está 
destinado a abordar las necesidades que persisten una vez que se ha agotado toda otra forma 
de asistencia. En este plan detallan cómo se asignarán los fondos para abordar las 
necesidades no satisfechas que aún persisten en Kentucky. Para atender las necesidades de 
recuperación ante desastres, aumentar la flexibilidad y facilitar una recuperación más rápida, 
los estatutos que hacen que los fondos de CDBG-DR estén disponibles, ahora tienen requisitos 
adicionales y autorizan al HUD a modificar las reglas aplicables al programa anual de CDBG. 
 
En respuesta a las intensas tormentas de 2021, el HUD anunció en febrero de 2022 y enero 
de 2023 que el Estado de Kentucky recibiría un total de $123,936,000 mediante dos 
asignaciones destinadas a apoyar los esfuerzos de recuperación y mitigación a largo plazo tras 
las intensas tormentas, inundaciones y tornados de 2021 (DR-4595), así como las intensas 
tormentas, vientos en línea recta, inundaciones y tornados de 2021 (DR-4630), a través del 
Departamento para el Gobierno Local (Department of Local Government, DLG) de Kentucky.  
 
En respuesta a la intensa tormenta de 2022, el HUD anunció en mayo de 2023 que el Estado 
de Kentucky recibiría $297,994,000 en fondos para apoyar los esfuerzos de recuperación y 
mitigación a largo plazo tras las intensas tormentas, inundaciones, deslizamientos de tierra y 
aludes de 2022 (DR-4663) a través del Departamento del Gobierno Local de Kentucky 
(Kentucky Department for Local Government, DLG).  
 
Los fondos de la Subvención en bloque para el desarrollo comunitario-Recuperación ante 
desastres (Community Development Block Grant-Disaster Recovery, CDBG-DR) asignados por 
el congreso para la recuperación de los desastres ocurridos en 2021 y 2022 (DR-4595, DR-
4630 y DR-4663), constituyen la fuente principal de financiamiento del Programa. Las 
subvenciones de CDBG-DR son administradas por el Departamento de Vivienda y Desarrollo 
Urbano de los Estados Unidos (U.S. Department of Housing and Urban Development, HUD) y 
están destinadas a cubrir las "necesidades no satisfechas" que no hayan sido atendidas por 
otros recursos de recuperación federales y locales. 
 

Como parte del enfoque integral del Estado de Kentucky para la recuperación resiliente de las 
intensas tormentas de 2021 y 2022, el Estado de Kentucky está incorporando los requisitos de 
los programas correspondientes a dichos años en una sola política para 
el Programa de infraestructura pública y manejo de aguas pluviales (Public Infrastructure and 
Stormwater Management Program, PISM) de la Subvención en bloque para el desarrollo 
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comunitario-Recuperación ante desastres (Community Development Block Grant–Disaster 
Recovery, CDBG-DR) a fin de apoyar a las comunidades en el reemplazo y reconstrucción de lo 
que se dañó o perdió durante los desastres, así como en la implementación de medidas de 
mitigación. El PISM otorgará adjudicaciones competitivas a las jurisdicciones afectadas en todo el 
estado para llevar a cabo las actividades de recuperación, incluyendo mejoras en la infraestructura 
pública como los sistemas comunitarios de agua y alcantarillado, acondicionamiento de terrenos 
como la remoción de escombros, así como actividades de mitigación, como sistemas de gestión de 
aguas pluviales, tanto creados por el hombre como naturales. 

El propósito de este manual de políticas es proporcionar los objetivos generales y el proceso 
mediante el cual el Departamento del Gobierno Local (Department of Local Government, DLG) 
adjudicará fondos de CDBG-DR a entidades de gobierno locales elegibles con el fin de priorizar 
proyectos que proporcionen infraestructura pública esencial y mejoras del lugar en 
comunidades de ingresos bajos a moderados (Low to Moderate Income, LMI) y poblaciones 
socialmente vulnerables; proteger la vida y la propiedad; y atender las necesidades de los 
miembros de clases protegidas, poblaciones vulnerables identificadas por el HUD y 
comunidades históricamente desatendidas. 

2.2 Descripción del programa 

El Programa de infraestructura pública y manejo de aguas pluviales es un programa 
competitivo de subvenciones que brinda financiamiento para cubrir necesidades de 
recuperación y mitigación no satisfechas en proyectos de infraestructura pública, lo cual 
ayudará a las jurisdicciones afectadas dentro de las áreas identificadas por HUD y por el 
Estado como las áreas “más afectadas y con mayores necesidades” (most impacted and 
distressed, MID) a ser más resilientes frente a los peligros naturales actuales y futuros 
relacionados con las inundaciones. Los solicitantes elegibles serán responsables de la 
implementación, la operación y el mantenimiento de los proyectos adjudicados y recibirán 
financiamiento sobre la base de un reembolso de costos. 

El objetivo del PISM es proporcionar una recuperación resiliente mediante: 

• La reducción o eliminación del riesgo a largo plazo de pérdida de vidas, lesiones y daños 
ante futuros eventos. 

• La recuperación frente a los impactos ocasionados por desastres. 
• La protección de las inversiones de recuperación financiadas con fondos públicos 

realizadas en las comunidades afectadas. 

Las solicitudes se aceptarán dentro del período establecido para la presentación de solicitudes. 
Una vez vencido el plazo, las solicitudes serán evaluadas y seleccionadas por el estado. Las 
propuestas que no reciban fondos en la ronda inicial podrían tener la oportunidad de volver a 
presentar solicitudes para una ronda posterior, dependiendo de la disponibilidad. Las directrices 
del HUD establecen que todos los fondos de CDBG-DR asignados a través de esta subvención 
sean desembolsen dentro de un período de 6 años, a menos que el HUD otorgue una 
extensión. Para garantizar que los proyectos financiados a través del PISM sean finalizados de 
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manera oportuna, los solicitantes deberán presentar proyectos que puedan ser ejecutados en 
un plazo de 3 años. Las propuestas deben incluir un cronograma detallado del proyecto que 
demuestre su finalización dentro del plazo de 3 años.  

2.3 Objetivos del programa   

Este programa está destinado a promover una recuperación sólida y sostenible a largo plazo, 
así como proyectos que tomen en cuenta de riesgos específicos, oportunidades, restricciones 
de uso del suelo, las comunidades desatendidas, y los impactos de los desastres en las 
comunidades afectadas de Kentucky. 

Los proyectos aprobados deberán considerar cómo mitigar, eliminar o reducir la pérdida de 
vidas o propiedades frente a los peligros naturales identificados en la Evaluación de 
necesidades de mitigación. Se pedirá a los solicitantes que describan de qué manera el 
proyecto propuesto se alinea con los planes y las estrategias de mitigación de riesgos locales o 
regionales. El DLG busca financiar proyectos que cumplan con la mayoría o la totalidad de los 
siguientes criterios: 

• El proyecto responde a un impacto relacionado con los desastres, en particular la 
recuperación de aquellos desastres que integran características que mitigan el riesgo de 
futuros desastres.  

• El proyecto puede ser implementado de manera viable tal como fue diseñado. 
• El proyecto protege y beneficia al público, a los miembros de clases protegidas, a las 

poblaciones vulnerables identificadas por el HUD y a las comunidades históricamente 
desatendidas reduciendo su exposición a riesgos.  

• El proyecto mitiga los riesgos naturales que amenazan estructuras, instalaciones y sistemas 
críticos, en particular los servicios esenciales comunitarios, incluyendo la seguridad, 
alimentos, agua y refugio, salud y medicina, energía, comunicaciones, transporte y 
materiales peligrosos.  

• El proyecto incorpora soluciones basadas en la naturaleza.  
• El solicitante puede demostrar su capacidad para operar y mantener el proyecto durante 

toda su duración prevista.  
• El proyecto promueve la resiliencia a través de beneficios complementarios (sociales, 

ambientales y económicos).  
• El proyecto considera el cambio climático y las condiciones futuras.  
• El proyecto aprovecha alianzas y fuentes de financiación federales, estatales y locales. 
• La propuesta del proyecto fue preparada mediante la participación de las comunidades 

afectadas. 
• El costo del proyecto es razonable. 
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2.4 Fuentes de financiamiento  

El Estado de Kentucky ha recibido financiamiento del Departamento de Vivienda y Desarrollo 
Urbano de los Estados Unidos (U.S. Department for Housing and Urban Development, HUD) 
para dar respuesta a las tormentas de 2021 o 2022.  

Con relación a las tormentas de 2021, el HUD anunció que el Estado de Kentucky recibiría un 
total de $123,936,000 mediante dos asignaciones.  Inicialmente, se asignaron $74,953,000 
para apoyar los esfuerzos de recuperación y mitigación a largo plazo tras las intensas 
tormentas de 2021 (DR-4595 y DR-4630), a través de la publicación en el Registro Federal, 
Vol. 87, n.º 100, 24 de mayo de 2022 (87 FR 6326). Esta asignación fue otorgada mediante la 
Ley de Asignaciones Complementarias para el Alivio ante Desastres (Disaster Relief 
Supplemental Appropriations Act) de 2022 (Pub. L. 117-43) y aprobada el 30 de septiembre de 
2021, Ley de Asignaciones (Appropriations Act).  En enero de 2023, el Departamento de 
Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos (U.S. Department of Housing and Urban 
Development, HUD) anunció que el Estado de Kentucky recibiría $48,983,000 adicionales en 
fondos de la Subvención en bloque para desarrollo comunitario-Recuperación ante desastres 
(Community Development Block Grant–Disaster Recovery, CDBG-DR) a través de una 
publicación en el Registro Federal (Federal Register, FR), Vol. 88, n.º 11, 18 de enero de 2023 
(88 FR 3198). Esta asignación fue otorgada mediante la Ley de Asignaciones Continuas 
(Continuing Appropriations Act) de 2023 (Ley Pública 117–180), aprobada el 30 de septiembre 
de 2022. 

Además, el HUD anunció en mayo de 2023 que el Estado de Kentucky recibiría $297,994,000 en 
fondos para apoyar los esfuerzos de recuperación y mitigación a largo plazo tras las intensas 
tormentas, inundaciones, deslizamientos de tierra y aludes de 2022 (DR-4663) a través del 
Departamento para el Gobierno Local (Department for Local Government, DLG) de Kentucky. Esta 
asignación fue publicada en el Registro Federal, Vol. 88, n.º 96, del 18 de mayo de 2023 (88 FR 
6393). Los fondos fueron otorgados mediante la Ley de Asignaciones Continuas (Continuing 
Appropriations Act) de 2023 (Pub. L.117-180, División A), y aprobada el 30 de septiembre de 2022, 
la Ley de Asignaciones (the Appropriations Act). 

2.4.1 Montos de financiamiento del programa 

Asignación de CDBG-DR Monto de financiamiento disponible 
2021 $24,389,000 
2022 $84,389,000 

 

2.5 Requisitos de la subvención 

2.5.1 Objetivos nacionales 

Cada actividad financiada a través de este programa debe cumplir uno de los objetivos 
nacionales establecidos por el HUD:  
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• Beneficiar a las personas de LMI o  
• Atender una necesidad urgente  

De acuerdo con el 87 FR 31636, los estados deben cumplir con un requisito mínimo general de 
beneficio para personas de LMI, el cual establece que al menos el 70% de la asignación para 
este programa (excluyendo los costos de planificación y administración) debe ser utilizado en 
actividades que beneficien a personas de ingresos bajos o moderados. Para cumplir con este 
requisito, el estado realizará un análisis sobre cómo los proyectos pueden satisfacer el umbral 
de LMI y otorgará puntos preferenciales a los proyectos que brinden beneficios en áreas de 
servicio calificadas como bajo/moderado (Low/Mod). El objetivo nacional de necesidad urgente 
solo se aplicará cuando no sea posible cumplir con el objetivo nacional de LMI a través del 
proyecto; sin embargo, el proyecto cuenta con beneficios demostrables de recuperación o 
mitigación dentro de las áreas MID identificadas por el HUD o el estado. Para los proyectos 
aprobados que cumplan con el objetivo nacional de necesidad urgente, los adjudicatarios 
deberán describir la urgencia, tipo, magnitud y ubicación del impacto relacionado con el 
desastre que será atendido a través del proyecto. Las secciones 3.4.5 y 3.5 ofrecen una 
descripción detallada de los criterios para cumplir un objetivo nacional y el mecanismo para 
otorgar esta preferencia.  

2.5.2 Actividades reservadas para mitigación  

La Ley de Asignaciones (Appropriations Act) exige que el HUD incluya en toda asignación de 
fondos CDBG-DR para necesidades no satisfechas, un monto adicional del 15% destinado a 
actividades de mitigación. A diferencia de las actividades de recuperación, las cuales están 
"atadas" al desastre específico y responden a una necesidad específica de recuperación no 
atendida para la cual se asignaron fondos de CDBG-DR, las actividades financiadas mediante 
la reserva de mitigación de CDBG-DR no requieren tal vinculación directa con el desastre 
específico calificado que dio origen a la asignación otorgada al estado.  

Estas actividades reservadas para mitigación deben:  

• Cumplir con la definición de actividades de mitigación del HUD.  
• Atender los riesgos actuales y futuros identificados en la Evaluación de necesidades de 

mitigación.  
• Ser actividades elegibles para CDBG conforme al Título I de la Ley de Vivienda y Desarrollo 

Comunitario (Housing and Community Development Act, HCDA), o ser elegibles de 
conformidad con una exención o requisito alternativo.  

• Cumplir un objetivo nacional.  

El Estado está promoviendo que los solicitantes propongan proyectos que cumplan con los 
criterios de reserva para mitigación establecidos por el HUD, y otorgará puntos de preferencia a 
aquellos proyectos que lo hagan. En este sentido, los proyectos del PISM podrán abordar 
necesidades no satisfechas de recuperación y mitigación en las áreas MID identificadas por el 
HUD y el estado relacionadas con las intensas tormentas de 2021 o 2022, o podrán optar por 
proponer actividades de mitigación en respuesta a otros tipos de peligros naturales 
identificados en la Evaluación de necesidades de mitigación. Los fondos de la subvención 
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CDBG-DR asignados para las intensas tormentas de 2021 o 2022 también deberán destinarse 
a cubrir las necesidades no satisfechas de recuperación y mitigación derivadas de los impactos 
de las intensas tormentas de 2021 o 2022. Existe la oportunidad de considerar soluciones 
estratégicas de gestión de inundaciones y construir refugios e instalaciones resilientes para su 
uso durante emergencias, así como centrarse en carreteras e infraestructura crítica con mayor 
probabilidad de verse afectada por inundaciones. En la Sección 3.5 se ofrece una descripción 
detallada de esta puntuación según preferencias.  

2.5.3 Actividades de mitigación y vinculadas a los desastres  

El HUD permite que el estado financie actividades de mitigación elegibles que aborden los 
impactos del desastre, así como actividades de mitigación que respondan exclusivamente a la 
Evaluación de necesidades de mitigación. Por lo tanto, los proyectos del PISM pueden cubrir 
necesidades no satisfechas de recuperación y mitigación no cubiertas en las áreas MID 
identificadas por el HUD y el estado en relación con los desastres, o bien optar por proponer 
actividades de mitigación enfocadas en otros tipos de peligros naturales identificados en la 
Evaluación de necesidades de mitigación. Los solicitantes al programa deberán indicar si los 
proyectos propuestos responden directamente a riesgos e impactos relacionados con el desastre o 
a riesgos de peligros previstos no relacionados con el mismo. Los impactos relacionados con los 
desastres también serán parte de los criterios competitivos de evaluación de solicitudes. En la 
Sección 3.5 se ofrece una descripción detallada de esta puntuación según preferencias.  

2.5.4 Áreas MID identificadas por el HUD y el estado  

El HUD requiere que los fondos se utilicen para cubrir los costos relacionados con las necesidades 
no cubiertas en las áreas MID resultantes de desastres calificados. Se requiere que Kentucky 
destine al menos el 80% de todos los fondos CDBG-DR a actividades que beneficien a las áreas 
MID identificadas por el HUD. Estas áreas fueron proporcionadas a Kentucky mediante el Aviso de 
anuncio de asignación publicado por el HUD.   
 
El aviso consolidado (87 FR 6326, 87 FR 6364 y 88 FR 6393) permite a Kentucky determinar 
dónde utilizar hasta el 20% del monto restante de la subvención CDBG-DR. Los fondos deben 
destinarse a atender las necesidades no cubiertas en las áreas que recibieron una declaración 
presidencial de desastre. Además de las áreas MID identificadas por el HUD, Kentucky ha 
identificado otros condados que recibirán fondos de CDBG-DR: Los proyectos financiados a 
través de este programa deben llevarse a cabo dentro de los siguientes condados.   
 
Áreas elegibles:  
 
Intensas tormentas de 2021, inundaciones, deslizamientos de tierra, aludes, vientos en 
línea recta y tornados (DR-4630) y (DR-4595) 
Áreas MID  
Áreas MID identificadas por 
el HUD  

Condado de Graves   Condado de Hopkins  
Condado de Breathitt (41339)*  Condado de Warren (42101)*  

 Condado de Boyd   Condado de Letcher  
Condado de Caldwell  Condado de Lincoln  
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Áreas MID identificadas por 
los beneficiarios   

Condado de Christian  Condado de Logan  
Condado de Clark  Condado de Lyon  
Condado de Clay  Condado de Madison  
Condado de Estill  Condado de Magoffin  
Condado de Floyd  Condado de Marion  
Condado de Fulton  Condado de Marshall  
Condado de Greenup  Condado de Martin  
Condado de Hart  Condado de Morgan  
Condado de Hickman  Condado de Muhlenburg  
Condado de Jackson  Condado de Ohio  
Condado de Johnson  Condado de Owsley  
Condado de Knott  Condado de Perry  
Condado de Laurel  Condado de Pulaski  
Condado de Lawrence  Condado de Rockcastle  
Condado de Lee  Condado de Taylor  
Condado de Leslie    

*Kentucky ha decidido ampliar las áreas MID identificadas por el HUD en los códigos postales 
41339 y 42101 para incluir la totalidad de los condados de Breathitt y Warren.   
 
Intensas tormentas, inundaciones, deslizamientos de tierra y aludes ocurridos en 2022 
(DR-4663) 
Áreas MID  

Áreas MID identificadas por 
el HUD  

Condado de Breathitt Condado de Perry 
Condado de Knott Condado de Pike* 
Condado de Letcher  

Áreas MID identificadas por 
los beneficiarios  

Casey  Lincoln 
Clay Magoffin 
Cumberland Martin 
Floyd Owsley 
Harlan Powell 
Johnson Whitley 
Lee Wolfe 
Leslie  

* Kentucky ha decidido ampliar las áreas MID identificadas por el HUD para incluir la totalidad 
del código postal 41572 en el condado de Pike. 

Con el fin de cumplir con el requisito del HUD de destinar el 80% de los fondos a las áreas MID 
identificadas por el HUD, este programa brindará una preferencia de selección a los proyectos 
que beneficien dichas áreas. En la Sección 3.5 se ofrece una descripción detallada de esta 
puntuación según preferencias. 
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3 PRIORIDADES DEL PROGRAMA Y PROCESO DE 
SOLICITUD  

3.1 Marco administrativo  

El DLG será responsable de recopilar, revisar y aprobar todas las solicitudes del Programa de 
infraestructura pública y manejo de aguas pluviales. Los solicitantes que resulten beneficiarios 
de los fondos serán considerados beneficiarios indirectos de la subvención CDBG-DR del 
estado y serán responsables de la implementación y finalización oportuna de los proyectos. Los 
beneficiarios indirectos deberán cumplir con los requisitos federales, estatales y locales 
aplicables a estos fondos de subvención. El DLG proporcionará capacitación y asistencia 
técnica a los solicitantes aprobados. A lo largo del proyecto, el DLG monitoreará los proyectos 
aprobados y brindará supervisión para asegurar el cumplimiento normativo y garantizar su 
finalización exitosa. 

3.2 Proceso de solicitud  

Los solicitantes elegibles serán invitados a presentar sus solicitudes durante el período de 
presentación de solicitudes (Sección 3.2.2). Las solicitudes serán evaluadas a fin de garantizar 
que los proyectos propuestos cumplan con los criterios mínimos establecidos en el Plan de 
acción ante las intensas tormentas del 2021 o 2022 en el Estado de Kentucky, así como con los 
criterios establecidos en este manual de políticas. En primer lugar, las solicitudes serán 
evaluadas en base a su elegibilidad (Sección 3.4), y deberán además cumplir con los criterios 
mínimos antes de pasar a la evaluación técnica. Posteriormente, las solicitudes serán 
evaluadas conforme a los criterios técnicos de puntuación enumerados en la Sección 3.5. Un 
panel de evaluación conformado por empleados estatales imparciales con experiencia 
relevante, tendrá la tarea de asignar puntajes objetivos e independientes. Los miembros del 
panel de evaluación recibirán capacitación y orientación sobre los criterios de puntuación antes 
de iniciar la revisión.  

El panel de evaluación generará puntajes de consenso para cada solicitud, proporcionará una 
clasificación de puntuación técnica y emitirá una recomendación a la dirección del DLG. En 
caso de requerirse información adicional o aclaratoria para determinar la elegibilidad y puntajes, 
los solicitantes que presentaron solicitudes de subvención completas podrán disponer de 
tiempo adicional para responder, a criterio del DLG. La dirección del DLG presentará las 
solicitudes de subvención al comité de evaluación para su aprobación. Luego, el comité de 
evaluación llevará las solicitudes propuestas seleccionadas a la Oficina del Gobernador para su 
aprobación final. El DLG identificará a los adjudicatarios y notificará por escrito a los solicitantes 
seleccionados como a los no seleccionados. Los adjudicatarios seleccionados pasarán a una 
fase de negociación de los términos de la subvención, durante la cual el DLG y los 
adjudicatarios negociarán las condiciones de la subvención, incluyendo el alcance del proyecto, 
el monto del presupuesto, el cronograma, los indicadores de desempeño relacionados con la 
resiliencia y los beneficiarios indirectos. Los solicitantes no seleccionados tendrán la 
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oportunidad presentar solicitudes en futuras rondas del Programa de infraestructura pública y 
manejo de aguas pluviales, en caso de que aún existan fondos disponibles. Información 
adicional sobre la recepción, revisión, puntuación y clasificación de las solicitudes se encuentra 
disponible en la Sección 4.  

Todos los solicitantes deberán describir el alcance, presupuesto y cronograma del proyecto 
propuesto, así como explicar de qué manera mitigará el riesgo asociado a uno o más peligros 
naturales. Los requisitos completos para las propuestas se detallan en la Sección 4.1.  

Las solicitudes serán evaluadas por el DLG para determinar la elegibilidad del solicitante y del 
proyecto, y se les otorgará una puntuación basada en los criterios establecidos en la Sección 
3.5, Criterio de puntuación.  

3.2.1 Difusión de la convocatoria y promoción del programa 

El DLG publicará un aviso oficial anunciando el programa y los fondos disponibles, así como 
una convocatoria para la presentación de solicitudes a través de las siguientes plataformas:  

• Notificaciones por correo electrónico a listas de distribución suscritas 
• Redes sociales 
• Sitio web 
• Otros canales de difusión pública 

El DLG llevará a cabo capacitaciones sobre el PISM de CDBG-DR a fin de brindar una visión 
general de las metas y objetivos del programa, el proceso de solicitud y puntuación, la 
documentación requerida, y para ofrecer un foro para preguntas.  

Los solicitantes tendrán la oportunidad de hacer preguntas o discutir temas específicos de su 
proyecto y del proceso de solicitud, incluyendo las regulaciones y requisitos federales y 
estatales específicos de este programa de subvenciones.  

Los solicitantes tendrán la oportunidad de asistir a una reunión individual con el personal del 
DLG para discutir su proyecto y los requisitos de la solicitud antes su presentación.  

Durante todo el ciclo de convocatoria de solicitudes, se brindará asistencia técnica a través de 
consultas que podrán ser enviadas a Jennifer Peters a jennifer.peters@ky.gov. El DLG 
responderá oportunamente a todas las consultas.  

3.2.2  Período de presentación de solicitudes 

El DLG anunciará el plazo para la presentación de solicitudes antes de poner a disposición los 
formularios y materiales necesarios. Una vez que se inicie el período de presentación de 
solicitudes, el formulario de solicitud y los materiales de orientación estarán disponibles en el 
sitio web del DLG. La guía proporcionará detalles adicionales sobre el proceso de solicitud. El 
período de presentación de solicitudes estará abierto por un mínimo de 6 semanas. Los plazos 
específicos se anunciarán cuando se inicie el período de presentación de solicitudes del 

mailto:jennifer.peters@ky.gov
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programa. Las solicitudes deben ser completadas y enviarse antes de la fecha límite para ser 
consideradas para recibir financiamiento.  

3.2.3 Requisito de aviso público  

Los solicitantes están obligados a solicitar comentarios del público sobre los proyectos para los 
cuales están solicitando financiamiento, antes de la firma del acuerdo de subvención. El estado 
exige que las unidades de gobierno locales brinden oportunidades razonables para la 
participación ciudadana, audiencias y acceso a la información relacionada con los programas 
de desarrollo comunitario local. Los solicitantes deben solicitar comentarios a través de los dos 
mecanismos siguientes.  

Publicación de información pública: Los solicitantes que estén planificando un proyecto de 
infraestructura deben publicar información detallada sobre el proyecto en el sitio web público de 
la entidad y en lugares públicos, y ofrecer un período de comentarios públicos de 15 días. 
Durante este período, se deben recibir comentarios a través de una variedad de canales, 
incluyendo el correo postal, correo electrónico y teléfono. La información publicada deberá 
incluir lo siguiente: 

• El(los) tipo(s) de proyecto(s) que se realizará(n) y sus objetivos 
• Descripción de la geografía que se verá afectada, tanto directa como indirectamente, y de 

qué manera 
• Fuente de financiamiento (es decir, fondos CDBG-DR) 
• El monto del financiamiento solicitado para el proyecto. 
• El monto estimado de fondos CDBG propuesto para actividades que beneficien a personas 

de ingresos bajos y moderados 
• Registros sobre el uso anterior de los fondos CDBG 
• La fecha límite para la recepción de comentarios 
• Persona de contacto a quien se le puede solicitar una copia de la propuesta de solicitud 
• Adaptaciones para ciudadanos que no hablan inglés* 

*Toda la información publicada deberá ser traducida al español, a menos que menos del 5% o 
1,000 personas (lo que sea menor) de la población del área beneficiada del solicitante hable 
español. 

Audiencia pública: Los solicitantes que estén planificando un proyecto también deberán 
organizar una reunión pública, virtual o presencial, con los gobiernos municipales, del condado 
y tribales. En la audiencia se evaluará la solicitud propuesta y se analizarán los impactos 
sociales, económicos y ambientales, así como las alternativas del proyecto, además de 
solicitarse mejoras públicas. La información sobre el proyecto deberá publicarse para su 
evaluación al menos 7 días antes de la audiencia. Después de la audiencia, el solicitante 
deberá ofrecer un período de 15 días para recibir comentarios públicos, el cual deberá concluir 
antes de la presentación de la solicitud. En caso de que se otorgue la subvención, los 
solicitantes deberán realizar una audiencia pública adicional antes del cierre del proyecto.  
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Los solicitantes deberán presentar la misma documentación que normalmente se exige para 
comprobar que se celebró una reunión, incluyendo lo siguiente: 

• Un aviso de reunión pública, publicado con al menos 7 días de antelación 
• Una hoja de asistencia 
• Actas de la reunión, incluyendo los comentarios y respuestas 

El aviso de la reunión deberá ser publicado en un periódico de circulación general y en el sitio 
web del solicitante, y deberá incluir lo siguiente: 

• El(los) tipo(s) de proyecto(s) que se llevará(n) a cabo 
• La fuente de financiamiento (por ejemplo, los fondos de mitigación de CDGB) 
• El monto de financiamiento solicitado 
• La fecha límite para la recepción de comentarios 
• Persona de contacto a quien se le puede solicitar una copia de la propuesta de solicitud 
• Adaptaciones para ciudadanos que no hablan inglés* 

*Toda la información publicada deberá ser traducida al español, a menos que menos del 5% o 
1,000 personas (lo que sea menor) de la población del área beneficiada del solicitante hable 
español. 

En ambos casos, la documentación relacionada con la participación pública, la solicitud de 
comentarios y cualquier comentario público recibido deberá presentarse junto con la solicitud, y 
se tomará en cuenta en la puntuación final de la misma.  

Los solicitantes que resulten beneficiarios en esta convocatoria, suscribirán un acuerdo de 
subvención en calidad de beneficiarios indirectos de los fondos CDBG-DR del estado y, por lo 
tanto, deberán cumplir con todos los requisitos relacionados a la notificación pública y 
participación respecto al proyecto financiado, especialmente si el proyecto sufre modificaciones 
o da lugar a enmiendas al Plan de acción. Para obtener más información sobre estos 
requisitos, consulte el Manual del beneficiario indirecto, Capítulo 1: Administración de 
proyectos, y 87 FR 6326 (Vol. 87, n.º. 100, 24 de mayo de 2022) y 88 FR 32046 (Vol. 88, n.º 
96, 18 de mayo de 2023). 

3.3 Resumen de los requisitos de la solicitud 

A continuación se presenta un breve resumen de los elementos requeridos en la solicitud para 
el PISM. Los materiales de orientación de la solicitud incluyen información adicional sobre 
secciones y criterios específicos. 

3.3.1 Descripción del proyecto/Área de servicio  

Las solicitudes deben incluir descripciones del proyecto propuesto, incluyendo el objetivo de la 
actividad, el área de servicio prevista y las poblaciones que se beneficiarán con las mejoras, así 
como una explicación de si el proyecto responde, y de qué manera, a los impactos 
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relacionados con los desastres. La descripción debe explicar si el proyecto mitiga los riesgos 
relacionados con amenazas naturales identificados en la Evaluación de las necesidades de 
mitigación del estado, incluida en el Plan de acción de CDBG-DR y de qué manera. Se pedirá a 
los solicitantes que describan de qué manera el proyecto propuesto se alinea con los planes y 
las estrategias de mitigación de riesgos locales o regionales. La descripción debe abordar 
cómo y por qué es necesario crear, actualizar o integrar el proyecto con el fin de mitigar los 
riesgos derivados de las amenazas identificadas.  

La descripción también debe resumir de qué manera el proyecto responde a las prioridades del 
programa, incluyendo lo siguiente, aunque no todos los proyectos cumplirán con todas las 
prioridades del programa: 

• Ubicación específica  
• Cómo el proyecto a impactos relacionados con desastres 
• Viabilidad 
• Cómo el proyecto protege y beneficia al público, especialmente a poblaciones vulnerables y 

clases protegidas  
• Mitigación de riesgos naturales en estructuras, instalaciones y sistemas críticos 
• Incorporación de soluciones basadas en la naturaleza  
• La capacidad del solicitante para operar y mantener el proyecto  
• Promoción de beneficios complementarios  
• Cómo el diseño se adapta a las proyecciones del cambio climático y condiciones futuras  
• Cómo el proyecto aprovecha las alianzas y fuentes de financiamiento federales, estatales y 

locales 
• Participación comunitaria  
• Razonabilidad del costo del proyecto 

3.3.2 Comunidades desfavorecidas  

Este programa prioriza proyectos que benefician a las poblaciones más vulnerables y en mayor 
riesgo. Para facilitar esto, los criterios de puntuación otorgan preferencia a los proyectos que 
atienden a comunidades con altas proporciones de poblaciones vulnerables, según lo mide el 
Índice de vulnerabilidad social (Social Vulnerability Index, SVI) de los Centros para el control y 
la prevención de Enfermedades. Las solicitudes deben abordar el grado en el cual el proyecto 
beneficia a dichas poblaciones e incluir documentación que acredita el SVI del área atendida.  

3.3.3 Aviso público y divulgación comunitaria  

Las solicitudes deben incluir evidencia de cumplimiento con el requisito de Aviso público, como 
se describe en la Sección 3.2.3 y en los materiales de orientación de la solicitud. Además, los 
solicitantes deben describir las actividades de participación comunitaria y otras estrategias de 
divulgación en las que hayan participado para capturar los valores y prioridades de la 
comunidad. 
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3.3.4 Presupuesto  

Las propuestas deben incluir un presupuesto del proyecto propuesto, con una descripción 
detallada de los costos estimados por categoría, incluyendo los servicios de apoyo, gestión del 
programa y administración. Se deberá incluir una explicación de cómo fueron determinados los 
montos de las solicitudes de financiamiento. El presupuesto también deberá mostrar las fuentes 
de financiamiento previstas. Los solicitantes deben preparar un presupuesto viable que incluya 
fondos del PISM, fondos locales y cualquier fuente comprometida fuera del PISM. Las cartas de 
compromiso u otra documentación que respalde las fuentes externas deberán incluirse en la 
solicitud. Este programa dará preferencia a las solicitudes que aprovechen fuentes externas de 
financiamiento además de los fondos del PISM. 

3.3.5 Alianzas  

Las solicitudes pueden incluir propuestas de alianzas con beneficiarios indirectos para la 
implementación de proyectos del PISM. Aprovechar alianzas permite que las comunidades 
solicitantes accedan a fortalezas complementarias de comunidades vecinas, gobiernos 
estatales o federales, y socios del sector privado o de organizaciones sin fines de lucro. Si un 
solicitante planea ejecutar el proyecto en colaboración con uno o más socios, deberá 
identificarlos en la solicitud.  

3.3.6 Rentabilidad  

El programa otorga una alta prioridad al financiamiento de proyectos rentables. Las 
puntuaciones otorgadas a las solicitudes de proyectos del PISM se basarán, en parte, en la 
relación costo-beneficio demostrada a través de un análisis de costo-beneficio conforme a lo 
establecido en los materiales de orientación de la solicitud. Todos los análisis de costo-
beneficio serán evaluados por el DLG o por la entidad que este designe.  

3.3.7 Implementación y cronograma 

Los solicitantes deben proporcionar evidencia de su capacidad de gestión y un plan para 
implementar el proyecto dentro del presupuesto y en el plazo previsto. Una implementación 
adecuada requiere que el solicitante comprenda lo que se espera de su parte, asegure que 
cuenta con el capital humano y los recursos financieros necesarios para completar el proyecto, 
y prepare un cronograma realista. Cada solicitud debe incluir información que demuestre dicha 
capacidad y el cronograma proyectado para finalizar el proyecto a más tardar en 2028. Los 
proyectos financiados a través de las asignaciones de CDBG-DR correspondientes a las 
intensas tormentas de 2021 o 2022 deben ser finalizados en un plazo de 3 años a partir de la 
firma del convenio de subvención.  

3.3.8 Operación y mantenimiento  

Los solicitantes deberán demostrar cómo se operarán y mantendrán los proyectos una vez 
finalizado el período vigencia de la subvención CDBG-DR, incluyendo la incorporación de 
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tecnologías para prevenir fallas tempranas. Esto debe incluir la identificación de una entidad 
responsable de la operación y mantenimiento del proyecto, así como una descripción de las 
fuentes de financiamiento dedicadas a dichos fines.  

3.4 Elegibilidad 

3.4.1 Solicitantes elegibles 

Las ciudades, municipios, condados y gobiernos tribales reconocidos a nivel federal que hayan 
sido declarados como los condados más afectados y con mayores necesidades por el HUD o 
por el estado según las asignaciones de CDBG-DR correspondientes a las intensas tormentas 
de 2021 o 2022, conforme a lo establecido en la Sección 2.5.4, o que se encuentren ubicados 
en su totalidad dentro de uno o más de estos condados, son elegibles para presentar 
solicitudes al PISM.  El estado también podrá implementar actividades de infraestructura a 
través de agencias del estado y otros beneficiarios indirectos. 

Cada solicitante elegible podrá presentar solo una solicitud de financiamiento del PISM. Se 
requiere una solicitud independiente para cada proyecto propuesto. Las solicitudes podrán 
enviarse por correo electrónico a DLG.DR@ky.gov. 

Los propietarios y operadores no gubernamentales de infraestructura o instalaciones públicas 
no pueden presentar solicitudes directamente al PISM; sin embargo, pueden asociarse con 
alguna de las entidades elegibles con jurisdicción sobre el área afectada con el fin de colaborar 
en el desarrollo de una solicitud que represente su proyecto apalancado. Estos socios podrán 
contribuir a la cofinanciación, según corresponda, y asistir en la preparación de la solicitud, 
sujetos al cumplimiento de los requisitos administrativos, en particular aquellos relacionados 
con los conflictos de intereses, establecidos en el Título 2 del Código de Regulaciones 
Federales (Code of Federal Regulations, CFR), Parte 200. 

3.4.2 Áreas MID 

El HUD exige que los fondos sean utilizados para cubrir los costos relacionados con 
necesidades no satisfechas en las áreas MID resultantes de desastres calificados. Se requiere 
que el estado destine al menos el 80% de todos los fondos de CDBG-DR al beneficio de las 
áreas MID identificadas por el HUD. Estas áreas fueron proporcionadas a Kentucky mediante el 
Aviso de anuncio de asignación publicado por el HUD.  El aviso consolidado permite a 
Kentucky determinar dónde usar hasta 20% de la subvención CDBG-DR. (Consulte la Sección 
2.5.4 para ver las áreas MID y elegibles del HUD). 

3.4.3 Actividades elegibles  

Las actividades elegibles incluyen únicamente proyectos que demuestren un aumento tangible 
en la resiliencia de la comunidad. Esto puede incluir la adquisición, construcción, 
reconstrucción o instalación de obras públicas, instalaciones y mejoras de sitios u otras 
mejoras. En el caso de reemplazo o rehabilitación de infraestructura en respuesta al impacto de 

https://icfonline.sharepoint.com/sites/KYDLG-PublicActionPlan/ICF_DLG_Shared_Documents/2021/07.%20Program%20Guidelines%20(P%26Ps%20and%20SOPs)/CDBG-DR%20Program%20Documents/Public%20Infrastructure%20and%20Stormwater%20Management/Policy/DLG.DR@ky.gov
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un desastre, los solicitantes deben demostrar que el diseño incorpora características que 
mitigarán el riesgo de futuros desastres. El Plan de acción define como elegibles aquellas las 
actividades identificadas en la Sección 105(a)1, 2, 4, 9 y 14 de la HCDA; según sus enmiendas 
por las exenciones aplicables identificadas en el Aviso de asignación y los Avisos consolidados 
(87 FR 31636 y 88 FR 32046); así como otras exenciones o requisitos alternativos aplicables.  

Los proyectos financiados a través de este programa deben traducirse en mejoras de 
infraestructura, instalaciones públicas o mejoras del sitio, dentro del alcance de trabajo 
propuesto. Las mejoras de infraestructura también pueden incluir mejoras relacionadas con 
banda ancha, carreteras, puentes, protección contra inundaciones, mejoras de drenaje y 
mitigación de riesgos. Las mejoras del sitio pueden incluir la remoción de escombros y la 
restauración de cuencas hidrográficas. Los tipos de proyectos elegibles incluyen:  

• Mejoras o rehabilitación de infraestructura existente, como sistemas comunitarios de agua y 
alcantarillado, carreteras, banda ancha, puentes 

Mejoras del sitio, como remoción de escombros y restauración de cuencas hidrográficas 
Prácticas de gestión de aguas pluviales nuevas o mejoradas  

Además, las actividades requeridas para la entrega de la infraestructura, como la planificación 
del sitio, el desarrollo del alcance del proyecto, análisis de costos, ingeniería, revisión ambiental 
y preparación de la solicitud, son gastos elegibles en virtud de este programa.  

Los fondos no pueden utilizarse para cubrir costos de mantenimiento u operaciones, 
planificación integral o del uso del suelo, adquisición de equipos de construcción o edificios 
utilizados por entidades gubernamentales.  

3.4.4 La instalación de banda ancha es obligatoria para ciertas actividades 
relacionadas con viviendas. La banda ancha es una actividad de CDBG-DR 
elegible que puede ser financiada. Sin embargo, la instalación de la banda 
ancha requerida para proyectos de vivienda no necesita una solicitud de 
financiamiento separada dentro de este programa de infraestructura; no 
obstante, la adjudicación de fondos para ese tipo de infraestructura se 
descontará de esta asignación. Suministros prestados por empresas 
privadas 

Los suministros prestados por empresas privadas pueden ser financiados con fondos de 
CDBG-DR. Debido a que las empresas de suministros con fines de lucro y de propiedad 
privada cuentan con mecanismos para obtener inversiones privadas o para recuperar los 
costos a través de los usuarios, el HUD ha establecido ciertos requisitos que incluyen 
salvaguardas básicas que el HUD considera necesarias para garantizar que los costos cumplan 
con la certificación para dar la máxima prioridad posible a las actividades que benefician a 
personas de LMI, y que los costos sean necesarios y razonables y no dupliquen otra asistencia 
financiera.  
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Requisitos: 
1. Las actividades elegibles deben estar relacionadas con el desastre 
2. La actividad financiada debe cumplir un objetivo nacional 
3. La actividad deberá atender una necesidad de recuperación no cubierta o un riesgo 

identificado en la evaluación de necesidades de mitigación del beneficiario. 
4. Se dará prioridad a las actividades que beneficiarán a las familias de ingresos bajos y 

moderados, lo que significa que la actividad beneficiará a las áreas donde al menos el 
51 por ciento de los residentes son personas de LMI y demostrará cómo la asistencia a 
la empresa privada de suministros con fines de lucro beneficiará esas áreas. 

5. Los costos de la actividad para asistir a una empresa de suministros son necesarios y 
razonables, y no duplican otra asistencia financiera. Las empresas de suministros con 
fines de lucro no pueden recibir subsidios excesivos.  El nivel de asistencia brindado a 
una empresa privada de suministros con fines de lucro debe corresponder únicamente a 
las necesidades reales identificadas de dicha empresa.  Para cumplir con este requisito, 
se utilizará una combinación de modalidades de financiamiento (préstamo, préstamo 
condonable o subvención), para garantizar que la asistencia esté basada en la 
necesidad real identificada. 

Definición de mitigación: beneficios de la reducción de riesgos   

Los proyectos financiados bajo el PISM deben cumplir con la definición de mitigación 
establecida en el 87 FR 31636, que se refiere a "aquellas actividades que aumentan la 
resiliencia ante desastres y reducen o eliminan el riesgo a largo plazo de pérdida de vidas, 
lesiones, daños y pérdidas materiales, sufrimiento y dificultades, al disminuir el impacto de 
futuros desastres" (Consulte la Sección 2.5.2, Actividades reservadas para mitigación , y la 
Sección 2.5.3, Vinculación con el desastre y actividades de mitigación).  

Objetivos nacionales  

Las propuestas deben incluir una descripción de la naturaleza de la actividad y del área 
específica que será atendida por el proyecto propuesto, de manera que el DLG pueda 
determinar el objetivo nacional correspondiente. (Consulte la Sección 2.5.1 para obtener 
información adicional sobre los objetivos nacionales específicos).  

Adjudicaciones máximas 

Las adjudicaciones máximas varían entre las asignaciones de CDBG-DR de 2021 y 2022.  La 
adjudicación del PISM puede cubrir hasta el 100% del costo total del proyecto; sin embargo, los 
solicitantes que deseen contribuir con fondos adicionales para aumentar el costo del proyecto 
por encima de los $3 millones pueden hacerlo a su discreción.  
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3.5 Criterios de puntuación 

Los siguientes criterios técnicos de puntuación se utilizarán para evaluar los proyectos de los 
solicitantes elegibles. Los requisitos de la solicitud incluyen un criterio de puntuación más 
detallado, el cual describe los puntajes máximos y los criterios. 

Si se recibe un proyecto que respalde el desarrollo de viviendas en los sitios designados por el 
estado como zonas altas, estos recibirán la máxima prioridad para el financiamiento.  Los 
criterios de puntuación se utilizarán para la evaluación, pero no para la puntuación. Los sitios 
ubicados en zonas altas deben cumplir con los requisitos de elegibilidad, así como con otros 
requisitos descritos en la Política.  

3.5.1 Ingresos bajos a moderados (LMI) 

Un proyecto cumplirá este objetivo si el 51% de las personas beneficiarias de la actividad 
tienen ingresos bajos a moderados. Los niveles LMI se definen en la Ley de vivienda (Housing 
Act) como cálculos determinados por el HUD con base al ingreso familiar promedio. El DLG 
proporcionará los datos de ingresos por condado o área, así como información adicional sobre 
cómo una actividad puede cumplir con este criterio. La información sobre cómo cumplir con 
este criterio también estará disponible en los materiales de orientación de la solicitud.  

3.5.2 Respuesta ante desastres 

Un proyecto cumplirá este objetivo si aborda las necesidades no cubiertas de recuperación y 
mitigación en infraestructura pública de las MID identificadas por el HUD y los beneficiarios. Los 
impactos relacionados con los desastres también serán parte de los criterios competitivos de 
evaluación de solicitudes. 

3.5.3 Proyecto dentro de un área MID identificada por el HUD 

Un proyecto cumplirá con este objetivo si se encuentra ubicado en un área MID designada por 
el HUD, ya que el estado está obligado a utilizar los fondos para cubrir los costos relacionados 
con necesidades no satisfechas en dichas áreas afectadas por desastres calificados. Se 
requiere que el estado destine al menos el 80% de todos los fondos de CDBG-DR al beneficio 
de las áreas MID identificadas por el HUD. Consulte la sección 2.5.4 para conocer las áreas 
MID designadas por el HUD para las asignaciones de 2021 y 2022. 

3.5.4 Cumplimiento de los criterios de actividades reservadas para mitigación 

Un proyecto cumplirá este objetivo si las actividades (1) cumplen con la definición de 
actividades de mitigación establecida por el HUD, (2) abordan los riesgos actuales y futuros 
identificados en la Evaluación de necesidades de mitigación, (3) son actividades elegibles para 
CDBG conforme al Título I de la HCDA, o conforme a una exención o requisito alternativo, y  
(4) cumplen con un objetivo nacional.  
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El estado está promoviendo que los solicitantes propongan proyectos que cumplan con los 
criterios de reserva para mitigación establecidos por el HUD, y otorgará puntos de preferencia a 
aquellos proyectos que lo hagan. En este sentido, los proyectos PISM pueden abordar 
necesidades de recuperación y mitigación no cubiertas en las áreas MID identificadas por el 
HUD y por el estado en relación con las intensas tormentas de 2021 o 2022, o bien pueden 
optar por proponer actividades de mitigación en respuesta a otros tipos de riesgos naturales 
identificados en la Evaluación de necesidades de mitigación. Las fuentes de financiamiento 
provenientes de la subvención CDBG-DR para las intensas tormentas de 2021 o 2022 también 
deben ser destinadas a abordar las necesidades de recuperación y mitigación no cubiertas 
vinculadas a los impactos de las intensas tormentas de 2021 o 2022. Existe la oportunidad de 
considerar soluciones estratégicas de gestión de inundaciones y construir refugios e 
instalaciones resilientes para su uso durante emergencias, así como centrarse en carreteras e 
infraestructura crítica con mayor probabilidad de verse afectada por inundaciones.  

3.5.5 Operación y mantenimiento 

Un proyecto cumplirá con este objetivo en función a la capacidad del solicitante para describir 
los datos o el análisis de planificación que utilizará para evaluar el riesgo de amenazas, 
incluyendo los peligros naturales relacionados con el clima. Se pedirá también a los solicitantes 
que demuestren cómo se operarán y mantendrán los proyectos más allá de la vigencia de la 
subvención CDBG-DR, incluyendo la incorporación de tecnologías para prevenir fallas 
tempranas. 

3.5.6 Beneficios complementarios (ambientales, sociales y económicos) 

Un proyecto cumplirá este objetivo en función a que tan bien la solicitud describa los beneficios 
específicos para toda la comunidad más allá de la reducción del riesgo de peligros y la eficacia 
en resiliencia, centrándose en otras prioridades comunitarias, específicamente resultados 
ambientales, sociales y económicos.  

Los factores ambientales pueden clasificarse en las siguientes categorías:  
• Efectos sobre los ecosistemas y la biodiversidad (por ejemplo, la restauración de 

humedales o la reforestación) 
• Reducción en el consumo de energía 
• Niveles de ruido 
• Huella de carbono: disminución de emisiones de gases de efecto invernadero 
• Calidad del aire: criterios para la reducción de contaminantes  
• Calidad del agua: reducción de la escorrentía de aguas pluviales 
• Disminución del efecto de isla de calor urbana 

Los factores sociales podrían ser clasificados en las siguientes categorías: 
• Mejoras en la salud y el bienestar humano   
• Beneficio para poblaciones desfavorecidas o vulnerables 
• Mejoras en el entorno habitable, áreas deterioradas, espacios recreativos y parques, 

servicios culturales e históricos. 
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• Mayor cohesión social 
• Mayor asequibilidad de la vivienda  

Los beneficios de la revitalización económica podrían clasificarse en las siguientes categorías: 
• Efectos directos sobre la economía local o regional  
• Efectos externos sobre los ingresos de otros sectores o industrias 
• Competitividad económica (capital humano y educación) 
• Valor de la propiedad  
• Movilidad/transporte, acceso  

3.5.7 Rentabilidad/Razonabilidad de los costos 

Las solicitudes serán evaluadas para determinar el valor de mitigación y la rentabilidad del 
proyecto propuesto. Los solicitantes deberán realizar un análisis de costo-beneficio del 
proyecto. Se incluirá más información sobre el método para realizar este análisis en los 
materiales de orientación de la solicitud. 

3.5.8 El cambio climático y otras condiciones futuras 

Las condiciones futuras pueden ser difíciles de predecir; sin embargo, sería un error no 
reconocer los posibles impactos del cambio climático al diseñar un proyecto. La puntuación 
recibida en este criterio dependerá de la medida en que la solicitud detalle cómo el proyecto  
(1) mejorará la adaptación al cambio climático; (2) responderá a los efectos del cambio 
climático; (3) responderá a los efectos de otras condiciones futuras (por ejemplo, población, 
demografía, uso del suelo); y (4) cite fuentes de datos, supuestos y modelos. Las posibles 
fuentes de datos incluyen la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (National 
Aeronautics and Space Administration) y la Agencia de Protección Ambiental de los Estados 
Unidos (U.S. Environmental Protection Agency). 

3.5.9 Eficacia de la reducción de riesgos/resiliencia  

La resiliencia es la capacidad de prepararse para peligros previstos, adaptarse a condiciones 
cambiantes y resistir y recuperarse rápidamente ante las dificultades. La puntuación recibida 
para este criterio dependerá de qué tan bien la solicitud detalle los siguientes elementos:  
(1) reducción efectiva del riesgo, (2) incremento efectivo de la resiliencia de la comunidad, y  
(3) aprovechamiento de la innovación. 

3.5.10 Incorporación de soluciones basadas en la naturaleza  

Para recibir la puntuación asignada para este criterio, la solicitud debe describir cómo el 
proyecto incorpora una o más soluciones basadas en la naturaleza, incluyendo aquellas 
diseñadas para reducir las emisiones de carbono, las cuales son prácticas de gestión ambiental 
sostenible que restauran, imitan o mejoran la naturaleza y los sistemas o procesos naturales y 
apoyan tanto la mitigación de riesgos asociados a amenazas naturales como los esfuerzos de 
resiliencia económica, ambiental y social. Las soluciones basadas en la naturaleza utilizan 
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enfoques que incluyen, entre otros, la restauración de pastizales, ríos, llanuras aluviales, 
humedales, dunas y arrecifes; costas vivas; estabilización de suelos; almacenamiento y 
recuperación de acuíferos; y sistemas de biorretención.  

3.5.11 Población afectada 

Si bien la intensidad de un peligro es importante, de igual o mayor importancia es la 
identificación de la población afectada, muchas de cuyas características demográficas o 
socioeconómicas pueden colocar a sus miembros en una situación de mayor riesgo antes, 
durante y después de un desastre. La puntuación recibida para este criterio dependerá de qué 
tan bien la solicitud describa (1) los beneficios a nivel comunitario; (2) la proporción de la 
población que se verá afectada, incluyendo una descripción de las comunidades 
desfavorecidas conforme a lo establecido en el Decreto Ejecutivo 14008; (3) cómo se 
seleccionó y diseñó el proyecto para maximizar los impactos positivos y minimizar los impactos 
negativos en las poblaciones desfavorecidas conforme a lo establecido en el Decreto Ejecutivo 
14008; y (4) cómo el proyecto propuesto beneficia claramente a una comunidad desfavorecida. 
Una comunidad desfavorecida puede caracterizarse por variables que incluyen, entre otras, 
bajos ingresos, altos o persistentes niveles de pobreza, niveles altos de desempleo y 
subempleo, segregación racial y étnica, aislamiento lingüístico, alta carga de costos de vivienda 
y condiciones habitacionales deficientes, vecindarios deteriorados, alta carga de costos de 
transporte o poco acceso al transporte, cargas ambientales desproporcionadas y altos impactos 
acumulativos, acceso y asequibilidad limitados al agua potable y saneamiento, impactos 
climáticos desproporcionados y una alta carga de costos de energía y bajo acceso a la energía, 
así como todas las áreas geográficas dentro de jurisdicciones tribales. Se recomienda a los 
solicitantes indicar si su comunidad tiene un índice de vulnerabilidad social (Level of Social 
Vulnerability Index, SVI) de 0.6 o superior, según los Centros para el Control y la Prevención de 
Enfermedades.  

3.5.12 Participación comunitaria   

La participación comunitaria y otras actividades de divulgación que recojan los valores y prioridades 
de una comunidad probablemente hagan que un proyecto tenga mayor legitimidad y respaldo, lo 
cual contribuye a una implementación más exitosa. La puntuación recibida para este criterio 
dependerá de qué tan bien la solicitud describa (1) la estrategia de divulgación y las actividades de 
apoyo apropiadas tanto para el proyecto como para la comunidad; (2) los tipos de socios que 
aprovecha el proyecto; (3) cómo se recopilaron e incorporaron en la concepción y diseño del 
proyecto los aportes de una amplia gama de partes interesadas, incluyendo personas de 
comunidades desfavorecidas; y (4) cómo se seguirán utilizando la planificación comunitaria y los 
aportes de las partes interesadas para orientar la ejecución del proyecto. 

3.5.13 Medidas de viabilidad/implementación/Capacidad del beneficiario indirecto 

Una implementación adecuada requiere que los solicitantes comprendan lo que se espera de 
ellos, se aseguren de que cuentan con el capital humano y los recursos necesarios para 
completar el proyecto, y preparen un cronograma realista. La puntuación recibida para este 
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criterio dependerá de qué tan bien la solicitud describa (1) cómo se gestionarán los costos;  
(2) cómo se gestionará el cronograma; (3) cómo se implementará el proyecto exitosamente y 
cómo se incorporarán técnicas innovadoras para facilitar su implementación; (4) en el alcance 
de trabajo, el personal técnico y gerencial, y los recursos disponibles para implementar el 
proyecto satisfactoriamente; y (5) si se incorporan estándares laborales sólidos para garantizar 
un trabajo de alta calidad, evitar demoras disruptivas y costosas y promover la eficiencia. 

3.5.14 Aprovechamiento de socios 

El aprovechamiento de socios permite a los solicitantes acceder a las fortalezas 
complementarias provenientes de comunidades vecinas, organizaciones sin fines de lucro y 
aliados del sector privado. Esto potencialmente ayuda al solicitante en términos de costos y 
sirve al bien común de la comunidad local. La puntuación recibida para este criterio dependerá 
de qué tan bien la solicitud incorpore (1) alianzas (por ejemplo, con entidades privadas, 
distritales, comunitarias locales) que garanticen que el proyecto satisfaga las necesidades de la 
comunidad, (2) una explicación de cómo estas alianzas benefician a las comunidades 
desfavorecidas y (3) una descripción del resultado esperado de dichas alianzas (por ejemplo, 
aprovechamiento de recursos tales como recursos financieros, materiales y educativos; 
coordinación de proyectos entre múltiples jurisdicciones; mayor atención en cuestiones 
relacionadas con la equidad). 

4 PROCESO DE REVISIÓN Y SELECCIÓN  

4.1 Solicitud 

Los solicitantes deberán presentar su solicitud al programa completando el formulario que se 
encuentra en el sitio web del DLG. El DLG se compromete a garantizar un proceso de solicitud 
claro y accesible. Para facilitar este objetivo, se pondrá a disposición de los solicitantes 
diversos recursos durante el ciclo de presentación de solicitudes, incluyendo orientación e 
instrucciones. El DLG ofrecerá capacitación a los solicitantes antes de que el formulario esté 
disponible. Además, el DLG ofrecerá información y orientación sobre el proceso de solicitud y 
los requisitos del PISM antes de la fecha límite de presentación, previa solicitud.  

Los solicitantes pueden enviar todos los materiales requeridos en la solicitud hasta la fecha 
límite del PISM. Únicamente serán consideradas para financiamiento aquellas solicitudes que 
estén completas e incluyan toda la documentación de respaldo requerida. Las solicitudes 
solamente se aceptarán durante el período de recepción publicado.  

4.2 Criterios mínimos 

Una vez recibidas las solicitudes se llevará a cabo una evaluación de la solicitud (criterios 
mínimos), que determinará si la solicitud está completa y si el solicitante y el proyecto son 
elegibles para recibir financiamiento. Estos criterios se enumeran a continuación. 
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Esta etapa no tiene asignación de puntaje. El DLG revisará únicamente las solicitudes que 
cumplan con los criterios de revisión mínimos.  

Los sitios en zonas altas deben cumplir con los criterios mínimos para ser elegibles para recibir 
financiamiento. 

Criterios mínimos 

La solicitud fue presentada a tiempo.  
La solicitud está firmada y completa.  
La entidad solicitante es una ciudad, municipio, condado o gobierno tribal reconocido a nivel 
federal y elegible.  
El proyecto del solicitante beneficia áreas MID identificadas por el HUD o el beneficiario.  
El solicitante cumple con el objetivo nacional de LMI o de necesidad urgente.  
El solicitante presentó evidencia de cumplimiento con el requisito de Aviso público. 

4.3 Evaluación técnica 

Las solicitudes serán evaluadas por el DLG, el cual podrá contar con el apoyo de especialistas 
independientes, según sea necesario, como parte de un proceso de evaluación técnica. El 
panel de evaluación asignará puntajes individuales utilizando los criterios de puntuación 
establecidos. Durante el proceso de asignación de puntajes, el panel se reunirá periódicamente 
a fin de analizar cualquier divergencia significativa en los puntajes. Finalmente, el promedio de 
los puntajes se convertirá en la puntuación compuesta oficial para cada solicitud. Solo se 
calificará el contenido de la solicitud (incluyendo los archivos adjuntos solicitados). No se 
otorgarán puntos a ningún documento presentado junto con la solicitud que no haya sido 
solicitado. Cada elemento de los criterios de puntuación tiene un valor asociado.  

Todos los puntajes y justificaciones serán documentados y estarán disponibles para los 
solicitantes, previa solicitud, con el fin de garantizar la transparencia del proceso de 
adjudicación. En los materiales de orientación de la solicitud se proporciona una descripción 
detallada del criterio de puntuación y la escala de puntos.  

4.4 Aclaraciones 

Durante el proceso de evaluación de solicitudes, los solicitantes deben responder de manera 
oportuna a cualquier solicitud de información/materiales por parte del DLG, necesaria para 
completar el proceso de evaluación. Cualquier solicitud de información adicional incluirá una 
fecha límite específica para la entrega de la información solicitada. Si el solicitante necesita una 
extensión, aclaración o asistencia, podrá presentar su solicitud dentro del plazo de respuesta 
asignado. Si un solicitante no proporciona la información/materiales solicitados o no solicita una 
extensión o asistencia, la solicitud será evaluada en base a la información disponible y no se 
brindará una oportunidad adicional para presentar los materiales solicitados.  
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4.5 Puntaje, clasificación y selección 

El DLG clasificará las solicitudes en base al puntaje compuesto generado por el panel de 
evaluación. El estado utilizará los puntajes, en parte, para clasificar los proyectos, pero se 
reserva el derecho de asignar fondos a los proyectos que mejor cumplan con los objetivos 
principales del programa del estado, como los sitios en zonas altas. Los requisitos del 
programa, tales como el beneficio para áreas de Low/Mod, el beneficio para los condados MID 
identificados por el HUD y el cumplimiento con los criterios de reserva para actividades de 
mitigación, serán priorizados a través de los criterios de puntuación y se tendrán en cuenta al 
momento de tomar las decisiones finales de financiamiento. Un panel de evaluación 
proporcionará informes al comité de evaluación designado por la dirección de la agencia. El 
comité se reunirá para evaluar proyectos conforme a los criterios de revisión y los comentarios 
del personal. El comité tomará decisiones de aprobación, rechazo o aplazamiento. En caso de 
que la demanda exceda el monto de fondos disponibles, se recomendarán para financiamiento 
aquellos proyectos con mayor necesidad y efectividad. El comité de evaluación del proyecto 
recomendará los mejores solicitantes para recibir financiamiento, y será la Oficina del 
Gobernador la que finalmente apruebe las adjudicaciones.  

4.6 Negociación 

El DLG se reserva el derecho de negociar los montos de financiamiento y los cronogramas de 
pago con los solicitantes seleccionados. Las negociaciones podrían ser apropiadas, entre otros 
casos, cuando la demanda exceda el monto de fondos disponibles, existan problemas 
relacionados con la preparación del proyecto, o se trate de componentes específicos del 
proyecto que cumplan con los objetivos del programa o con los requisitos de subvención, como 
el beneficio a personas de LMI. Estas negociaciones podrían dar lugar dar a la adjudicación de 
una subvención para planificación o preconstrucción, con un compromiso condicional de 
financiamiento para la construcción en años futuros del programa.  

4.7 Aviso de adjudicación 

Una vez que se hayan determinado los montos de la subvención, el DLG enviará un Aviso de 
adjudicación a los solicitantes seleccionados, lo que constituye una oferta preliminar para 
formalizar un acuerdo de subvención. La ejecución de una subvención está sujeta a que ambas 
partes acuerden los términos y condiciones, incluyendo el alcance del proyecto, el presupuesto 
(por ejemplo, las normas y reglamentaciones financieras y de construcción estatales y 
federales), y el cronograma de ejecución, entre otros, los cuales se detallan más ampliamente 
en esta política. Las adjudicaciones se considerarán definitivas una vez que el acuerdo de 
subvención haya sido firmado por el DLG y el solicitante. 
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4.8 Apelaciones 

Todas las solicitudes de apelación relacionadas con las actividades del programa serán tramitadas 
y evaluadas por el DLG. La evaluación inicial de la apelación será realizada por un panel 
compuesto por personal del DLG. Este personal es independiente del grupo que originalmente 
tomó la decisión que está siendo apelada. Cada apelación será evaluada conforme a las políticas y 
requisitos del programa. El panel formulará una recomendación a la dirección del DLG, y luego a la 
oficina del Gobernador, que se encargará de la aprobación de la selección final.  

Las solicitudes de apelación ante el DLG deberán tener matasellos fechado dentro de los 10 
días naturales posteriores a la fecha de notificación original que comunica la decisión que se 
desea apelar. Las apelaciones deben presentarse por escrito a la siguiente dirección:  

Department for Local Government 
100 Airport Road, 3rd Floor 

Frankfort, KY 40601 
ATTN: DR Appeals 

La solicitud escrita del solicitante deberá contener la siguiente información:  

Nombre del solicitante  
Dirección postal del solicitante  
Número de teléfono del solicitante  
Dirección de correo electrónico (si está disponible)  
El motivo(s) por el(los) que se apela la decisión o acción  
Documentación que respalde la solicitud de revocación de la decisión  
Número de solicitud  

Cuando corresponda, la Oficina de Asuntos Legales y Regulatorios podrá comunicarse con el 
solicitante para permitirle proporcionar documentos adicionales que subsanen cualquier 
deficiencia o información incompleta, o para ser entrevistado con el fin de determinar las 
ventajas de su apelación. Si la acción o decisión es revocada, la notificación especificará la 
acción correctiva que debe ser adoptada. El solicitante recibirá por escrito la determinación final 
a través de correo certificado. 

5 ADJUDICACIÓN DE SUBVENCIONES Y FINANCIAMIENTO
   

5.1 Entidad responsable 

El Departamento para el Gobierno Local de Kentucky (Kentucky Department for Local 
Government) es responsable de la implementación del Programa de infraestructura y manejo 
de aguas pluviales, lo que incluye funciones clave en la ejecución de adjudicaciones, gestión de 
beneficiarios indirectos, gestión de pagos, supervisión financiera y del programa, y monitoreo 
del cumplimiento normativo. 
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Los beneficiarios indirectos del programa trabajarán con un administrador de subvenciones 
certificado y serán responsables de la preparación de solicitudes, la administración de 
subvenciones, la gestión de las actividades del proyecto, la presentación oportuna de informes 
sobre el progreso financiero y avance del proyecto, la contratación, el manejo de contratistas y 
el mantenimiento de los registros del proyecto. 

5.2 Método de financiamiento 

El financiamiento le será otorgado a los beneficiarios indirectos en forma de subvención bajo un 
esquema de reembolso de costos, conforme a los términos establecidos en el acuerdo de 
subvención. Los beneficiarios indirectos deberán verificar todos los costos antes de presentar 
facturas al DLG para su reembolso, y proporcionar todos los informes y documentación de 
respaldo requerida (por ejemplo, facturas, acuerdos de subvención, contratos y archivos de 
adquisiciones, archivos del programa), según lo solicitado por el DLG. 

5.3 Presupuesto 

Las adjudicaciones se otorgarán de acuerdo a la evaluación del programa en base al trabajo 
razonable y necesario, lo cual puede coincidir con los presupuestos presentados por los 
beneficiarios indirectos durante el proceso de solicitud. El presupuesto del beneficiario indirecto 
deberá proporcionar una descripción general de las diversas fuentes de financiamiento 
destinado al proyecto. Con respecto a las fuentes de financiamiento, los beneficiarios indirectos 
deberán identificar los fondos del PISM solicitados, los fondos locales para el proyecto y 
cualquier otra fuente comprometida que se esté siendo aprovechada para el proyecto. 

5.4 Costos elegibles y no elegibles  

5.4.1 Costos elegibles  

Este programa está destinado a financiar infraestructura e instalaciones relacionadas con la 
gestión del agua. Las actividades elegibles dentro del Programa de infraestructura y manejo de 
aguas pluviales incluyen, entre otras, adquisición, disposición, instalaciones y mejoras públicas, 
limpieza y descontaminación, y suministros. La lista completa de actividades elegibles, 
incluyendo aquellas no mencionadas anteriormente, está disponible en 24 CFR § 570.201–
507.206.1 

Los costos asociados con la ejecución de la actividad se consideran gastos elegibles. Esto 
incluye los gastos necesarios para iniciar y completar el proyecto de infraestructura, tales como 
el diseño del proyecto, la planificación del sitio, la preparación del alcance del proyecto, análisis 
de costos, ingeniería y evaluación ambiental, y la preparación de la solicitud del PISM. Dichas 
actividades se consideran gastos de ejecución de actividades elegibles, siempre y cuando el 

 
1 Federal Regulations. Título 24: Housing and Urban Development. 570.201-206: Basic Eligible Activities. 
eCFR :: 24 CFR 570.201 -- Basic eligible activities. 

https://www.ecfr.gov/current/title-24/subtitle-B/chapter-V/subchapter-C/part-570/subpart-C/section-570.201
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trabajo dé lugar a la construcción de infraestructura financiada como parte del alcance del 
trabajo adjudicado.  

Además de las actividades elegibles, el programa aplicará lo establecido en el 2 CFR Parte 
200, Subparte E2 (Principios de costos) para determinar qué costos pueden ser cubiertos a 
través de la subvención CDBG-DR. Cada costo debe cumplir con los principios contables, ser 
necesario y razonable para el cumplimiento de la subvención, estar alineado con las políticas y 
procedimientos, y contar con la debida documentación. 

5.4.2 Consulte el Capítulo 3 del Manual del beneficiario indirecto de CDBG-DR 
para obtener información adicional. Gastos previos a la adjudicación  

Los gastos del proyecto incurridos antes de la fecha de entrada en vigor del acuerdo de 
subvención serán elegibles para reembolso de acuerdo al caso. La elegibilidad para el 
reembolso está sujeta a que los costos sean gastos elegibles de este programa, que cumplan 
con todos los requisitos aplicables (incluyendo los requisitos de adquisiciones y evaluación 
ambiental), y con los requisitos normativos y legales vigentes en el momento en que incurrió en 
dichos costos. 

5.4.3 Costos no elegibles  

Los costos asociados con actividades no descritas en 24 CFR §§ 570.201–507.206 
generalmente se consideran no elegibles para los fondos CDBG. Las siguientes actividades 
están específicamente identificadas en el Código de regulaciones federales (Code of Federal 
Regulations) como no elegibles y no pueden ser financiadas con fondos CDBG-DR: 

Edificios, o partes de ellos, destinados a la gestión general del gobierno 
Gastos generales del gobierno  
Actividades políticas  

Las siguientes actividades generalmente no son elegibles, a menos que estén autorizadas 
expresamente bajo las disposiciones especiales de 24 CFR § 570.203: 

Compra de equipos  
Gastos operativos y de mantenimiento  
Pagos por concepto de ingresos 
 
Consulte el Capítulo 3 del Manual del beneficiario indirecto de CDBG-DR para obtener 
información adicional. 

 
2 Federal Regulations. Título 2: Grants and Agreements. 200 Subparte E: Cost Principles. eCFR :: 2 CFR 
Part 200 Subpart E -- Cost Principles. 

https://kydlgweb.ky.gov/Documents/DRP/Subrecipient%20Manual%20Chapter%2003%20Financial%20Management.pdf
https://kydlgweb.ky.gov/Documents/DRP/Subrecipient%20Manual%20Chapter%2003%20Financial%20Management.pdf
https://www.ecfr.gov/current/title-2/subtitle-A/chapter-II/part-200/subpart-E
https://www.ecfr.gov/current/title-2/subtitle-A/chapter-II/part-200/subpart-E
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En el caso específico del PISM, las siguientes actividades son consideradas no elegibles:  

Mejoras que excedan lo determinado como necesario 
Costos no directamente relacionados con la construcción del proyecto 
Costo de suministros, equipos o mano de obra que excedan el valor del mercado o que no 
sean requeridos 
Cambios en el alcance del proyecto que excedan la disponibilidad de fondos 

Si ciertos costos no están permitidos conforme al 2 CFR Parte 200, Subparte E, dichos costos 
no deberán ser cargados a la subvención CDBG-DR. 

5.5 Revisión de la duplicación de beneficios 

La Sección 312 de la Ley Robert T. Stafford de Ayuda en desastres y asistencia en 
emergencias (Robert T. Stafford Disaster Relief and Emergency Assistance Act) prohíbe que 
cualquier persona, empresa u otra entidad reciba asistencia financiera duplicada para el mismo 
propósito de recuperación ante desastres, proveniente de múltiples fuentes de apoyo federal y 
de otro tipo (Título 42 del Código de los Estados Unidos [United States Code, U.S.C.] 5155(a) y 
(c)). La duplicación ocurre cuando un beneficiario recibe asistencia de múltiples fuentes por un 
monto acumulado que excede la necesidad total para un propósito específico de recuperación 
ante desastres. El monto de la duplicación es la cantidad de asistencia recibida que excede la 
necesidad.  

De conformidad con las regulaciones del CDBG-DR, los beneficiarios indirectos del programa 
están obligados a declarar todos los demás beneficios que hayan recibido o vayan a recibir 
para el proyecto propuesto (por ejemplo, efectivo, pago en especie, subvenciones, préstamos), 
con el fin de garantizar que los fondos federales no dupliquen los fondos provenientes de otras 
fuentes. La prohibición incluye el uso de fondos para sustituir los fondos de la ciudad o del 
condado ya presupuestados para el proyecto. Entre las fuentes más comunes de beneficios 
duplicados para infraestructura se encuentran, entre otras:  

Asistencia pública de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (Federal Emergency 
Management Agency, FEMA) 
Programa de subvenciones para mitigación de riesgos de la FEMA 
Programa nacional de seguro contra inundaciones de la FEMA  
Beneficios del aumento del costo de cumplimiento de la FEMA 
Cuerpo de ingenieros del ejército de los Estados Unidos 
Seguros comerciales 
Seguros y reemplazo de bienes personales 
Pagos forzosos de hipotecas 
Asistencia filantrópica en efectivo 
Algunos préstamos subsidiados 

Los beneficiarios indirectos serán capacitados sobre los requisitos de duplicación de beneficios 
(Duplication of Benefits, DOB) durante la capacitación sobre recuperación ante desastres y 
después de la firma del convenio de subvención. Puede encontrar una descripción completa de 
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las políticas de DOB establecidas por el DLG en el Manual del beneficiario indirecto, Capítulo 
10: Duplicación de beneficios.  

5.6 Consulte el Capítulo 10 del Manual del beneficiario indirecto de CDBG-DR 
para obtener información adicional. Evaluación de la razonabilidad de 
costos 

Los proyectos financiados por el PISM deben considerarse necesarios y razonables. Los costos se 
consideran razonables si, por su naturaleza y monto, no exceden lo que una persona prudente 
incurriría en el ejercicio de sus actividades comerciales competitivas. Podrían utilizarse técnicas y 
procedimientos analíticos para garantizar que los costos finales sean justos y razonables, tales 
como un análisis de costos que detalle los elementos individuales de costo del proyecto, con el fin 
de hacer constar elementos como la necesidad, el precio y la coherencia. 

5.7 Subrogación  

Los solicitantes deben aceptar subrogarse (comprometerse con el DLG) en cualquier pago 
futuro que puedan recibir después de la determinación del monto adjudicado, proveniente de 
fuentes que representen una posible DOB. El acuerdo de subrogación requiere que el 
solicitante notifique al DLG si recibe fondos adicionales. El solicitante deberá presentar al DLG 
un análisis de DOB completo. El DLG verificará el análisis de DOB completo para determinar si 
los fondos recibidos están duplicados. Si los fondos recibidos se consideran duplicados, el 
solicitante deberá devolverlos al DLG. 

Consulte el Capítulo 10 del Manual del beneficiario indirecto de CDBG-DR para obtener 
información adicional.   

5.8 Términos y condiciones del acuerdo de subvención 

El beneficiario indirecto recibirá un acuerdo de subvención por escrito antes de que se realice 
cualquier desembolso de fondos de CDBG-DR. Como mínimo, el acuerdo incluirá una 
declaración del alcance del trabajo, un cronograma de actividades y metas, el presupuesto, los 
requisitos de registros e informes, lineamientos sobre la recuperación de fondos, etc. Antes de 
la firma del acuerdo de subvención, los beneficiarios tendrán un plazo para revisar los términos 
y condiciones de su(s) proyecto(s). 

5.9 Celebración del acuerdo de subvención 

Los solicitantes deberán firmar el acuerdo de subvención antes de que sean liberados los 
fondos de la subvención. El acuerdo de subvención requiere que el solicitante certifique que 
comprende y acepta todos los términos. El DLG se reserva el derecho de modificar los 
acuerdos de subvención para garantizar la finalización de los proyectos, y que los fondos sean 
utilizados de acuerdo con las normas. 

https://kydlgweb.ky.gov/Documents/DRP/00%20Subrecipient%20Manual%20Chapter%2010%20-%20Duplication%20of%20Benefits.pdf
https://kydlgweb.ky.gov/Documents/DRP/00%20Subrecipient%20Manual%20Chapter%2010%20-%20Duplication%20of%20Benefits.pdf
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5.10 Gastos oportunos y finalización del proyecto 

Para garantizar que los proyectos sean finalizados dentro del plazo requerido por la subvención 
de CDBG-DR requerido, el DLG establecerá un período de ejecución de hasta 3 años para los 
proyectos financiados bajo el PISM. Para proyectos más pequeños, el DLG podrá establecer un 
plazo de 2 años. Los solicitantes deberán presentar un cronograma del proyecto que detalle las 
etapas específicas y los cronogramas de gastos. Trimestralmente, el DLG requerirá que los 
solicitantes proporcionen un informe de estado para verificar si el proyecto está avanzando de 
acuerdo a lo previsto, e identificar cualquier riesgo, si corresponde. 

El período de ejecución comenzará con la celebración de un acuerdo de subvención entre el 
DLG y el beneficiario indirecto. Los solicitantes tendrán la oportunidad de presentar solicitudes 
en rondas posteriores del Programa de infraestructura pública y manejo de aguas pluviales si 
aún quedan fondos disponibles, por lo que el DLG podrá establecer plazos más cortos para 
esas subvenciones. El DLG también podrá aprobar extensiones al período de ejecución, sujeto 
al cronograma general de la subvención y a la aprobación del HUD, siempre que el beneficiario 
indirecto demuestre una causa justificada. Si el cronograma de un proyecto excede el plazo 
establecido para la ejecución de los fondos, la extensión del período de ejecución estará sujeta 
a la aprobación del HUD. El HUD podrá extender el período de ejecución administrativamente 
si en ese momento existe una buena causa para tal extensión, según lo solicitado por el DLG y 
aprobado por el HUD.  

5.11 Requisitos para la presentación de informes   

Para cumplir con los requisitos del HUD sobre la presentación del Informe de desempeño 
trimestral del Sistema de informes de subvenciones para la recuperación de desastres 
(Disaster Recovery Grant Reporting, DRGR), el DLG requerirá que los beneficiarios indirectos 
presenten informes trimestrales de actualización del progreso del proyecto. Este informe de 
desempeño deberá ser presentado al HUD en un plazo de 30 días posteriores al cierre del 
período de presentación de informes trimestrales. Estos informes proporcionarán 
actualizaciones sobre diversos aspectos de la adjudicación, incluyendo, entre otros: 

1. Narrativas detalladas sobre el avance de las subvenciones 

2. Gasto actual de fondos federales y de cualquier otro fondo que este siendo utilizando  

3. Progreso en el cumplimiento de las métricas de desempeño 

1. Sección 3: Todos los contratistas deberán mantener documentación que demuestre el 
cumplimiento con la Norma final de la Sección 3 establecida en 24 CFR 75. El DLG 
solicitará información de la Sección 3 como parte de los informes trimestrales de 
actualización de progreso o durante el monitoreo. La documentación deberá reportar los 
requisitos de horas de trabajo establecidas en la Sección 3 para la cantidad total de 
horas de trabajo, la cantidad de horas de trabajo establecidas en la Sección 3, y la 
cantidad de horas de trabajo consideradas como objetivo, de acuerdo a lo establecido 
en la Sección 3, para todas las actividades de construcción aplicables. 
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5.12 Métricas de desempeño de la resiliencia 

El HUD requiere que el estado establezca métricas de desempeño en resiliencia para cada 
actividad que implique la construcción, reconstrucción o rehabilitación de estructuras 
residenciales o no residenciales. Como parte del proceso de formalización del acuerdo de 
subvención, los beneficiarios indirectos del PISM trabajarán con el DLG para desarrollar 
métricas de desempeño en resiliencia para cada actividad sujeta a este requisito.  

Las métricas del desempeño en resiliencia incluirán una descripción del riesgo previsto por 
amenazas naturales en el área del proyecto/servicio, la identificación de la medida de 
mitigación que abordará dicho riesgo, y una evaluación del beneficio cuantificable de las 
medidas de resiliencia del proyecto respaldadas por datos verificables. El seguimiento y la 
presentación de informes sobre las métricas del desempeño en resiliencia será una actividad 
obligatoria incluida dentro de los términos del acuerdo de subvención. El beneficio de cada 
actividad debe expresarse como una métrica cuantificable que ilustre cómo se espera que la 
medida de resiliencia mejore los resultados en comparación con las condiciones si la actividad 
no se implementara. Los adjudicatarios trabajarán con el DLG para garantizar que las métricas 
seleccionadas sean factibles y cumplan con los requisitos del HUD. 

5.13 Modificaciones y prórrogas del acuerdo de subvención 

Los beneficiarios indirectos pueden solicitar una enmienda al acuerdo de subvención para 
extender el período de ejecución, ajustar el alcance del proyecto o realizar cambios 
presupuestarios que afecten la adjudicación de la subvención CDBG-DR. El DLG evaluará la 
solicitud y determinará si se justifica una modificación de la adjudicación. Los beneficiarios 
indirectos deberán presentar su solicitud de modificación de la subvención tan pronto como 
indiquen la necesidad de modificar el acuerdo. Las solicitudes se podrán presentarse en 
cualquier momento, pero a más tardar 90 días antes de la fecha de terminación de finalización 
del acuerdo de subvención. 

Las siguientes modificaciones serán consideradas como modificaciones sustanciales y 
requerirán que el beneficiario indirecto solicite una modificación del acuerdo de subvención al 
DLG, y celebre una audiencia pública para informar a la comunidad sobre los cambios en el 
proyecto: 

Un cambio presupuestario en el proyecto igual o superior a $100,000 
Cambios en la ubicación del proyecto  
Cambios en el objetivo del proyecto 
Cambios en los beneficiarios del proyecto 
Cambios en aquellos directamente afectados por el proyecto 
 
Consulte el Capítulo 13 del Manual del beneficiario indirecto de CDBG-DR para obtener 
información adicional.   
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5.14 Monitoreo y conciliación de solicitudes de desembolso del 
programa 

El DLG desarrollará una estructura integral de revisión para monitorear las solicitudes de 
desembolso y conciliar cualquier problema que pueda surgir en consecuencia. El proceso de 
garantía/control de calidad incluirá lo siguiente: 

Evaluación de la documentación y recopilación de datos durante el proceso de evaluación de 
desembolsos  
Monitoreo del programa para garantizar que las operaciones se realicen conforme a las 
directrices del programa 
Evaluación de los gastos del programa y de las solicitudes de desembolso para verificar su 
elegibilidad conforme a las leyes aplicables, los requisitos de CDBG-DR y las regulaciones de 
CDBG. 
Seguimiento de problemas de cumplimiento identificados, inicio de acciones correctivas e 
implementación de controles del programa, según sea necesario. 
 

5.15 Solicitudes de pago 

Los beneficiarios indirectos serán responsables de enviar sus facturas al DLG por los costos 
facturados de proveedores, y el DLG posteriormente pagará directamente a dichos 
proveedores. Antes de presentar los costos al DLG, los beneficiarios indirectos deberán 
verificar que las facturas de los proveedores sean precisas y estén completas, que las 
actividades y los costos correspondan al período de ejecución autorizado, y que toda la 
documentación de respaldo requerida esté incluida en el paquete de solicitud de pago. Los 
procedimientos relacionados con los pagos se describen en mayor detalle en el Manual del 
beneficiario indirecto, Capítulo 3: Gestión financiera. 

Consulte el Capítulo 3 del Manual del beneficiario indirecto de CDBG-DR para obtener 
información adicional.  

5.16 Ingresos del programa 

El DLG no prevé la generación ingresos dentro del marco del programa. Sin embargo, cualquier 
ingreso que se genere a través del programa, debe ser utilizado antes de solicitar fondos a 
través del programa, o deberá ser devuelto al DLG, de conformidad con los términos y 
condiciones del acuerdo de subvención y bajo la gestión del DLG. La gestión de los ingresos 
generados por proyectos financiados con el PISM debe cumplir con los requisitos establecidos 
para ingresos del programa, los cuales se describen en el Manual del beneficiario indirecto, 
Capítulo 3: Gestión financiera.  

Consulte el Capítulo 3 del Manual del beneficiario indirecto de CDBG-DR para obtener 
información adicional.  

https://kydlgweb.ky.gov/Documents/DRP/Subrecipient%20Manual%20Chapter%2003%20Financial%20Management.pdf
https://kydlgweb.ky.gov/Documents/DRP/Subrecipient%20Manual%20Chapter%2003%20Financial%20Management.pdf
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5.17 Recuperación de fondos  

La revisión de los gastos del programa puede identificar situaciones que requieran la 
recuperación de fondos de la subvención. Bajo las circunstancias que se enumeran a 
continuación, es posible que se requiera que los beneficiarios indirectos reembolsen total o 
parcialmente la asistencia recibida del PISM. Las razones para la recuperación de la 
subvención incluyen, entre otras:  

Se determinó que un solicitante proporcionó información falsa o engañosa al programa.  
Un solicitante se retira del programa antes de completar el proyecto. (El retiro del programa 
deberá realizarse por escrito o vía correo electrónico). 
El proyecto no se completa debido a la falta de cooperación del solicitante. 
El solicitante no cumplió con el alcance de trabajo aprobado de una manera que hiciera el 
proyecto elegible. 
El solicitante no informó sobre la recepción de fondos adicionales después de haberse 
realizado un análisis de DOB.  

Todos los solicitantes que hayan sido identificados para la recuperación de fondos del 
programa no podrán cerrar su participación en el mismo hasta que los fondos hayan sido 
reembolsados al programa en su totalidad.  

6 REQUISITOS DE CDBG-DR  

6.1 Requisitos de contratación  

Todas las contrataciones financiadas total o parcialmente con fondos de CDBG-DR deben 
cumplir con la política de adquisiciones de CDBG-DR, la cual se encuentra en el apéndice del 
Manual del beneficiario indirecto, Capítulo 4: Contrataciones. La política de contrataciones de 
CDBG-DR cumple con los requisitos de 24 CFR 570.489(g),3 que permiten a los estados 
establecer requisitos de contratación basados en una competencia plena y abierta. El DLG 
expone estos requisitos de contratación de CDBG-DR conforme al 2 CFR Parte 200 (conocida 
como la Circular multipropósito, anteriormente denominada Súper circular de la Oficina de 
Administración y Presupuesto de los Estados Unidos).  

Cada beneficiario indirecto del PISM deberá adoptar y cumplir con el Código de contrataciones 
de CDBG-DR incluido en el Manual del beneficiario indirecto, el cual se aplicará únicamente a 
las contrataciones financiadas con fondos de CDBG-DR. El Código de contrataciones de 
CDBG-DR sigue las disposiciones del Código de adquisiciones modelo de Kentucky (Kentucky 
Model Procurement Code) (Capítulo 45A del KRS), excepto en casos en los que el Código de 
adquisiciones modelo entre en conflicto con los estándares federales de contratación y cuando 

 
3 Federal Regulations. Título 24: Housing and Urban Development. 570.489: Program Administration 
Requirements. eCFR :: 24 CFR 570.489 -- Program administrative requirements. 

https://www.ecfr.gov/current/title-24/subtitle-B/chapter-V/subchapter-C/part-570/subpart-I/section-570.489


 
 
 
 

 

34 

Infraestructura pública y gestión de aguas pluviales de CDBG-DR  

el DLG tenga requisitos más estrictos. El Código de contrataciones de CDBG-DR incluye lo 
siguiente: 

Un código de conducta que regule el desempeño de los funcionarios, empleados o agentes del 
beneficiario indirecto en la contratación de fondos de CDBG-DR, y que garantice el 
cumplimiento de los requisitos sobre conflictos de intereses y divulgación (descritos en el 
Capítulo 1: Administración de proyectos) 
Un requisito de que se realicen esfuerzos positivos para utilizar empresas pequeñas, de 
minorías, dirigidas por mujeres, de bajos ingresos o de propiedad local. 
• Un requisito de adjudicar los contratos, en la medida de lo posible, a empresas que generen 

oportunidades económicas para personas de ingresos bajos y muy bajos que residan en el 
área del proyecto. 

 
Consulte el Capítulo 4 del Manual del beneficiario indirecto de CDBG-DR para obtener 
información adicional.   
 

6.2 Estándares para contratistas  

Los contratistas deben cumplir con la Ley de Horas de Trabajo y Normas de Seguridad en 
Contratos de Trabajo (Contract Work Hours and Safety Standards Act, CWHSSA) y la Ley 
Antisoborno de Copeland o Ley de Copeland (Copeland Anti-Kickback Act o Copeland Act). La 
CWHSSA establece que para cualquier contrato de construcción con asistencia federal por un 
monto superior a $100,000 y sujeto a los estándares salariales de la Ley de Davis-Bacon 
(Davis-Bacon Act) y leyes relacionadas, donde el gobierno federal no sea parte directa del 
contrato, los contratistas y subcontratistas deben pagar a los trabajadores y mecánicos, 
incluyendo los vigilantes y guardias, empleados en la ejecución de los contratos cubiertos, una 
tarifa de pago de tiempo y medio por cada hora trabajada en exceso de 40 horas semanales, 
considerando una semana laboral de 7 días consecutivos.  

La Ley de Copeland se aplica a los contratistas y subcontratistas que realizan trabajos para 
contratos de construcción, ejecución, reparación o finalización de edificios públicos, obras 
públicas u obras financiadas total o parcialmente por préstamos o subvenciones del gobierno 
federal. La Ley prohíbe a cualquier persona inducir a un trabajador de un proyecto financiado 
con fondos federales a renunciar a cualquier parte de la compensación a la que el trabajador 
tiene derecho. No se permiten deducciones de nómina que no estén específicamente indicadas 
en la Ley de Copeland, a menos que el contratista haya obtenido un permiso escrito del 
empleado, conforme a lo establecido en 29 CFR 3.54 para deducciones de nómina permitidas 
por otras normativas. 

Consulte el Capítulo 6 del Manual del beneficiario indirecto de CDBG-DR para obtener 
información adicional. 

 
4 Federal Regulations. Título 29: Labor. 3.5: Payroll Deductions Permissible without Application to or 
Approval of the Secretary of Labor. eCFR :: 29 CFR 3.5 -- Payroll deductions permissible without 
application to or approval of the Secretary of Labor. 

https://www.ecfr.gov/current/title-29/subtitle-A/part-3/section-3.5
https://www.ecfr.gov/current/title-29/subtitle-A/part-3/section-3.5
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6.3 Reglamento de construcción  

6.3.1 Elevación de estructuras no residenciales  

Las estructuras no residenciales, incluyendo la infraestructura, que sean financiadas por el 
PISM, deben ser elevadas o protegidas contra inundaciones conforme a los estándares de 
protección contra inundaciones de la FEMA establecidas en 44 CFR 60.3I(3)(ii),5 o un estándar 
sucesor, hasta al menos 2 pies por encima del nivel de la zona de inundación de 100 años (o 
1% de probabilidad anual).  

Toda acción crítica financiada a través del PISM, según la definición del 24 CFR 55.2(b)(3),6 
que se encuentre dentro de una zona de inundación de 500 años (o 0.2 por ciento de 
probabilidad anual) deberá ser elevada o protegida contra inundaciones (de acuerdo con los 
estándares de protección contra inundaciones de la FEMA establecidos en 44 CFR 60.3(c)( 2)– 
(3) o un estándar sucesor) hasta la mayor altura, ya sea la elevación de la zona de inundación 
de 500 años, o 3 pies por encima de la elevación de la zona de inundación de 100 años. Si no 
se dispone de datos sobre la elevación de la zona de inundación de 500 años, y la acción 
crítica se encuentra en la zona de inundación de 100 años, entonces la estructura deberá ser 
elevada o protegida contra inundaciones al menos 3 pies por encima de la elevación de la zona 
de inundación de 100 años. Las actividades sujetas a requisitos de elevación deben cumplir 
con los mandatos federales de accesibilidad aplicables. Las acciones críticas se definen como 
"cualquier actividad para la cual incluso una mínima posibilidad de inundación representa un 
riesgo demasiado grande, ya que dicha inundación podría provocar pérdida de vidas, lesiones 
a personas o daños a la propiedad". Ejemplos de acciones críticas incluyen hospitales, 
residencias de adultos mayores, refugios de emergencia, estaciones de policía, estaciones de 
bomberos y líneas principales de servicios públicos. 

Para este programa, los solicitantes deberán certificar que no utilizarán los fondos de CDBG-
DR para ninguna actividad localizada en un área identificada como propensa a inundaciones 
con fines de planificación del uso del suelo o de mitigación de riesgos por parte del gobierno 
estatal, local o tribal, o que haya sido designada como área especial de riesgo de inundación (o 
zona de inundación de 100 años) en los mapas de alertas de inundaciones más recientes de la 
FEMA, a menos que también se garantice que dicha acción esté diseñada o modificada para 
minimizar los daños hacia o dentro de la zona de inundación, conforme a lo dispuesto en el 
Decreto Ejecutivo 119887y 2 4 CFR 55. 

 
5 Federal Regulations. Título 44: Emergency Management and Assistance. 60.3: Flood Plain 
Management Criteria for Flood-Prone Areas. eCFR :: 44 CFR 60.3 -- Flood plain management criteria for 
flood-prone areas. 
6 Federal Regulations. Título 24: Housing and Urban Development. 55.2: Terminology. eCFR :: 24 CFR 
55.2 -- Terminology 
7 Executive Order 11988. Floodplain Management. U.S. Environmental Protection Agency. 

https://www.ecfr.gov/current/title-44/chapter-I/subchapter-B/part-60/subpart-A/section-60.3
https://www.ecfr.gov/current/title-44/chapter-I/subchapter-B/part-60/subpart-A/section-60.3
https://www.ecfr.gov/current/title-24/subtitle-A/part-55/subpart-A/section-55.2
https://www.ecfr.gov/current/title-24/subtitle-A/part-55/subpart-A/section-55.2
https://www.epa.gov/cwa-404/floodplain-management-executive-order-11988
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6.3.2 Seguro contra inundaciones: Prohibición de asistencia a propiedades que 
incumplidoras 

La Sección 582 de la Ley de Reforma del Seguro Nacional contra Inundaciones (National Flood 
Insurance Reform Act) de 1994, según sus enmiendas (42 U.S.C. 5154a), prohíbe brindar 
asistencia ante desastres por inundaciones en determinadas circunstancias. Los beneficiarios 
indirectos ubicados en un área afectada por desastres por inundaciones deben cumplir con los 
requisitos federales sobre obtención y mantenimiento de seguros contra inundaciones, a fin de 
ser elegibles para recibir asistencia. Todo beneficiario o beneficiario indirecto que reciba fondos 
CDBG-DR debe notificar a los propietarios sobre su responsabilidad de obtener y mantener un 
seguro contra inundaciones, conforme a la Sección 582 de la Ley de Reforma del Seguro 
Nacional contra Inundaciones (National Flood Insurance Reform Act) de 1994, según sus 
enmiendas (42 U.S.C. 5154a).  

A los beneficiarios indirectos que no cumplan con estos requisitos podrán ser sancionados por 
parte de la FEMA sobre sus asignaciones totales. Estas penalizaciones no podrán ser pagadas 
con fondos de CDBG-DR. 

6.3.3 Seguro contra inundaciones: Obligación de adquirir y mantener un seguro 
contra inundaciones 

La Sección 102(a) de la Ley de Protección contra Desastres por Inundaciones (Flood Disaster 
Protection Act) de 1973 (42 U.S.C. 4012a) exige que los propietarios de bienes inmuebles 
ubicados dentro de un área especial de riesgo de inundación que recibe asistencia con fondos 
de CDBG-DR, adquieran y mantengan un seguro contra inundaciones para cualquier propiedad 
que reciba asistencia del HUD. El requisito de adquirir un seguro contra inundaciones estará 
especificado en el acuerdo de subvención, y su cumplimiento deberá acreditarse como parte de 
los procedimientos de cierre del proyecto. Los beneficiarios indirectos deben desarrollar e 
implementar un proceso para garantizar que los propietarios cumplan con este requisito. 

6.3.4 Seguro contra inundaciones: Responsabilidad de informar a los 
propietarios 

El Título V de la Reforma del Seguro Nacional contra Inundaciones, Sección 582, exige que los 
propietarios que reciben asistencia por desastres que desencadenan el requisito de adquisición 
de un seguro contra inundaciones, tienen la responsabilidad legal de notificar a cualquier 
cesionario sobre el requisito de obtener y mantener un seguro contra inundaciones. Se 
entiende por cesionario a la entidad que adquiere la propiedad mediante un traspaso del 
cedente. Una vez transferida la propiedad, el cesionario está obligado a mantener 
documentación escrita que evidencie la transferencia de la propiedad, y el cedente puede ser 
considerado responsable si no lo hace. Un beneficiario o beneficiario indirecto que reciba 
fondos de CDBG-DR debe notificar a los propietarios sobre su responsabilidad de adquirir y 
mantener un seguro contra inundaciones. 

https://www.fema.gov/sites/default/files/2020-07/national-flood-insurance-reform-1994.pdf
https://www.fema.gov/sites/default/files/2020-07/national-flood-insurance-reform-1994.pdf
https://www.fema.gov/sites/default/files/2020-07/national-flood-insurance-reform-1994.pdf
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6.3.5 Requisitos para estructuras de control de inundaciones  

Los adjudicatarios y beneficiarios indirectos que utilicen fondos de CDBG-DR para ayudar con 
las estructuras de control de inundaciones (por ejemplo, presas y diques), tienen prohibido 
utilizar dichos fondos para ampliar una presa o un dique más allá de su huella original previa al 
desastre, a menos que obtengan la aprobación previa del HUD y de cualquier otra agencia 
federal que el HUD considere pertinente debido a su participación actual o potencial en la 
gestión del dique o presa.  

Si el DLG aprueba proyectos que financien diques y presas, deberá obtener la aprobación del 
HUD antes de firmar el acuerdo de subvención, y posteriormente debe:  

4. Registrar y mantener registros relativos a dichas estructuras en la Base de datos nacional 
de diques del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos (United States Army 
Corps of Engineers, USACE) o en el Inventario nacional de represas.  

5. Verificar que la estructura haya sido acreditada en el Programa de inspección y 
rehabilitación de diques del USACE conforme a la Ley pública 84-99.  

6. Verificar que la estructura esté acreditada en el Programa nacional de seguros contra 
inundaciones de la FEMA.  

7. Ingresar la ubicación exacta de la estructura y el área a la que presta servicio y protege en 
el sistema del DRGR.  

8. Mantener documentación en el expediente que demuestre que el beneficiario ha realizado 
una evaluación de riesgos antes de financiar la estructura de control de inundaciones, y que 
dicha inversión incluye medidas de reducción de riesgos. 
El DLG y el beneficiario indirecto coordinarán con la División de Aguas de Kentucky 
(Kentucky Division of Water) para asegurar el cumplimiento de todas las regulaciones 
estatales y federales aplicables relacionadas con presas y diques. 

6.3.6 Planificación y diseño de infraestructuras  

Toda infraestructura de nueva construcción que reciba financiamiento mediante fondos de 
CDBG-DR deberá ser diseñada y construida para resistir eventos climáticos extremos y los 
impactos del cambio climático. Para cumplir con este requisito, el DLG deberá identificar e 
implementar métricas de desempeño en resiliencia que protejan a la población, incluyendo los 
miembros de clases protegidas, poblaciones vulnerables y comunidades desatendidas, frente a 
los riesgos identificados en el Plan de acción. El DLG evaluará los proyectos de fondos 
compartidos no federales para determinar qué métricas son adecuadas para ser reportadas 
ante el HUD a través del sistema del DRGR. Algunos ejemplos de métricas de desempeño en 
resiliencia incluyen: 

Número de edificios no residenciales construidos 
Número de instalaciones públicas 
Reducción en la cantidad de interrupciones de servicios en instalaciones y suministros críticos 
Número de pies lineales de mejora pública 
Número de propiedades con acceso por encima del nivel de inundación de 100 o 500 años 
Número de residentes protegidos contra futuras inundaciones 
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Para fines de este requisito, una actividad de infraestructura incluye cualquier actividad o grupo 
de actividades (incluyendo la adquisición del sitio u otras mejoras), ya sea que se lleven a cabo 
en terrenos públicos o privados, que contribuyan al desarrollo de los activos físicos diseñados 
para proporcionar o respaldar servicios al público en general en los siguientes sectores:  

Proyectos de recursos hídricos  
Producción y generación de energía, incluyendo las fuentes de energía renovable e 
hidroeléctrica  
Transmisión de electricidad  
Tuberías  
Infraestructura de aguas pluviales y alcantarillado  
Infraestructura de agua potable  
Otros sectores que determine el Consejo directivo de mejora de permisos federales 

Para los fines de este requisito, una actividad que cumpla con esta definición es considerada 
una actividad de infraestructura, independientemente de si se lleva a cabo conforme a las 
secciones 105(a)(2), 105(a)(4), 105(a)(14), otra sección de la HCDA, o mediante una exención 
o requisito alternativo establecido por el HUD. 

6.4 Sección 3  

La Sección 3 establece que las oportunidades económicas generadas por la asistencia 
financiera federal para programas de vivienda y desarrollo comunitario deberán, en la mayor 
medida posible, dirigirse a personas de ingresos bajos y muy bajos, y que las oportunidades de 
contratación deben favorecer a empresas calificadas bajo la Sección 3 que emplean a estas 
personas y están involucradas en la rehabilitación o construcción de viviendas u otra 
construcción pública financiadas por fondos federales de vivienda y desarrollo comunitario por 
un monto superior a $200,000. La infraestructura es considerada "otra construcción pública" y, 
por lo tanto, activa la aplicación de la Sección 3. Los beneficiarios indirectos deberán cumplir 
con los requisitos de la Sección 3 del DLG para contribuir al cumplimiento de los objetivos de 
las regulaciones de la Sección 3. 

En el marco del CDBG-DR, el DLG está obligado a informar los requisitos de horas de trabajo 
bajo la Sección 3, incluyendo el número total de horas de trabajo, el número de horas de 
trabajo correspondientes a la Sección 3, y el número de horas de trabajo correspondientes a la 
Sección 3 específicas para todas las actividades de construcción pertinentes. El personal del 
HUD evaluará los datos reportados con el fin de analizar el avance del DLG hacia el 
cumplimiento de los requisitos de la Sección 3 y para informar los compromisos de monitoreo 
tanto en el sitio como remotos.  

Consulte el Capítulo 6 del Manual del beneficiario indirecto de CDBG-DR para obtener 
información adicional. 
 

https://www.permits.performance.gov/fpisc-content/federal-permitting-improvement-steering-council
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6.5 Estándares laborales según la Ley de Davis-Bacon   

De conformidad con la Sección 110(a) de la Ley de Vivienda y Desarrollo Comunitario (Housing 
and Community Development Act) de 1974, los trabajadores y mecánicos empleados por 
contratistas y subcontratistas en obras de construcción "financiadas total o parcialmente" con 
asistencia de CDBG-DR deben recibir un salario no menor al determinado por el secretario de 
trabajo como vigente para trabajos de construcción similares en la localidad, de conformidad 
con la Ley de Davis-Bacon (40 U.S.C. 3141 et seq.). Los requisitos salariales vigentes de la Ley 
de Davis-Bacon no son aplicables en los casos de rehabilitación, reconstrucción y demolición 
de propiedades residenciales compuestas por menos de ocho unidades; contratos principales 
de $2,000 o menos; voluntarios de buena fe donde se cumplen los procedimientos y requisitos 
de 24 CFR 70; o proyectos de demolición que no sean seguidos por obras de construcción. 

Para las actividades sujetas a los requisitos de la Ley de Davis-Bacon, el DLG llevará a cabo 
las actividades de implementación, monitoreo, cumplimiento y presentación de informes 
conforme a lo establecido en el Manual del HUD 1344.1 Rev. 3, Capítulo 1, Sección 1-5.B. 

Consulte el Capítulo 6 del Manual del beneficiario indirecto de CDBG-DR para obtener 
información adicional. 

6.6 Revisión ambiental y preservación histórica   

Todos los beneficiarios indirectos deben completar los procesos de cumplimiento ambiental y 
preservación histórica antes de comprometer fondos o iniciar actividades de recuperación. Las 
leyes de asignación de fondos de CDBG-DR prohíben al HUD eximir estos requisitos.  

Los beneficiarios indirectos de CDBG-DR del programa son considerados entidades 
responsables y deben realizar una evaluación ambiental y obtener la autorización del DLG para 
utilizar fondos de la subvención antes de comprometer recursos para cualquier actividad del 
proyecto.  

Las reglas y regulaciones del HUD que rigen el proceso de evaluación ambiental están 
contenidas en el 24 CFR Parte 58. Las disposiciones de la Ley Nacional de Política Ambiental 
(National Environmental Policy Act, NEPA) y las regulaciones del Consejo de calidad ambiental 
en las Partes 1500 a 1508 del 40 CFR, así como diversas leyes y regulaciones estatales y 
federales adicionales (algunas de las cuales son aplicadas por agencias estatales), también 
pueden ser aplicadas dependiendo del tipo de proyecto y el nivel de evaluación requerido. 
Estas leyes y autoridades se mencionan en las regulaciones del HUD y la NEPA, y se detallan 
en el Manual para beneficiarios indirectos, Capítulo 2: Evaluación ambiental. El beneficiario 
indirecto y el funcionario certificador ambiental son responsables de consultar y cumplir todas 
las normas y reglamentaciones ambientales federales, estatales y locales.  

Consulte el Capítulo 2 del Manual del beneficiario indirecto del CDBG-DR para obtener 
información adicional. 
 

https://www.ecfr.gov/current/title-24/subtitle-A/part-70
https://www.hud.gov/sites/dfiles/OCHCO/documents/13441TOCSECH.pdf
https://kydlgweb.ky.gov/Documents/DRP/Subrecipient%20Manual%20Chapter%2003%20Financial%20Management.pdf
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6.7 Asistencia para la reubicación uniforme 

La Ley de Asistencia Uniforme para la Reubicación y Adquisición de Bienes Inmuebles 
(Uniform Relocation Assistance and Real Property Acquisition Act) de 1970, según su 
enmienda (la URA) y sus reglamentos de implementación contenidos en el 49 CFR 42 
establecen estándares mínimos para programas y proyectos financiados con fondos federales 
que requieren la adquisición de bienes inmuebles o el desplazamiento de personas de sus 
hogares o negocios. La URA se aplica de forma amplia a todos los proyectos planificados o 
previstos que sean financiados, total o parcialmente, con fondos federales, en los que ocurra 
adquisición, rehabilitación o demolición en cualquier etapa.  

El DLG debe considerar toda adquisición de propiedad, incluyendo los derechos de 
servidumbre, así como los posibles impactos sobre los inquilinos.8 Si se identifica un proyecto 
que da lugar a que los inquilinos abandonen sus hogares involuntariamente (queden 
desplazados), dichos inquilinos pueden ser elegibles para recibir asistencia para su reubicación 
conforme a lo establecido por la URA. Estos requisitos aplican a la reubicación de cualquier 
persona desplazada según se define en el 49 CFR § 24.2(a)(9).9 Las personas desplazadas, 
según esta definición, deben ser plenamente informadas de sus derechos, incluyendo su 
derecho a recibir asistencia para reubicación y los pagos conforme a la URA y su 
reglamentación. Para obtener información adicional, consulte el 49 CFR 24, Subparte C. 

Consulte los Capítulos 8 y 9 del Manual para beneficiarios indirectos de CDBG-DR para 
obtener información adicional.   
 

6.8 Gestión financiera  

6.8.1 Responsabilidades del DLG 

Conforme a esta política del programa y demás documentación, el DLG se asegurará de contar 
con las políticas y procedimientos para gastar y contabilizar todos los fondos de CDBG-DR 
recibidos, así como para mantener la documentación suficiente para demostrar que los fondos 
de CDBG-DR se utilizan en cumplimiento con todos los términos y condiciones del acuerdo de 
adjudicación del CDBG-DR, se destinan únicamente a gastos razonables y necesarios, y no 
son utilizados para gastos generales relacionados con otras responsabilidades de los gobiernos 
estatales y locales. Las políticas financieras del DLG también garantizarán el cumplimiento de 
lo siguiente:  

1. El DLG imputará a la adjudicación de CDBG-DR únicamente los costos permitidos, 
razonables y asignables incurridos durante el período de ejecución o correspondientes a 
gastos autorizados previos a la adjudicación.  

 
8 U.S. Department of Housing and Urban Development. Tenant Assistance, Relocation and Real Property 
Acquisition Handbook (1378.0). 
9 Federal Register. Título 49: Transportation. 24.2: Definitions and Acronyms. eCFR :: 49 CFR 24.2 -- 
Definitions and acronyms. 

https://www.hud.gov/program_offices/administration/hudclips/handbooks/cpd/13780
https://www.hud.gov/program_offices/administration/hudclips/handbooks/cpd/13780
https://www.ecfr.gov/current/title-49/subtitle-A/part-24/subpart-A/section-24.2
https://www.ecfr.gov/current/title-49/subtitle-A/part-24/subpart-A/section-24.2
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2. El DLG minimizará el tiempo transcurrido entre la recepción de fondos del gobierno federal 
y el reembolso de fondos a los beneficiarios indirectos.  

3. De ser aplicable, el DLG desembolsará los fondos disponibles de los ingresos del programa 
antes de solicitar fondos de subvención adicionales.  

4. Para cualquier modificación del presupuesto, alcance u objetivos aprobados, el DLG 
notificará al HUD sobre los cambios, y cualquier cambio sustancial deberá ser aprobado por 
el HUD.  

5. El DLG enviará al HUD informes de progreso trimestrales obligatorios para que el HUD 
evalúe el progreso del programa.  

6.8.2 Responsabilidades del beneficiario indirecto 

El beneficiario indirecto es responsable de administrar la subvención del programa y requiere 
un sistema de gestión financiera sólido. El financiamiento proveniente de CDBG-DR conlleva 
ciertos requisitos administrativos y de gestión financiera. La gestión financiera es el proceso 
constante de seguimiento del progreso hacia los objetivos financieros y de protección de los 
activos financieros de una organización. Los principios clave de la gestión financiera son 
comunes a todos los tipos de organizaciones e incluyen sistemas sólidos de gestión financiera, 
controles internos, admisibilidad de costos, uso y seguimiento de los ingresos del programa y 
auditorías.  

Las regulaciones de CDBG, que también son aplicables a los fondos CDBG-DR, exigen que los 
beneficiarios indirectos que sean entidades gubernamentales o agencias públicas cumplan con 
ciertos requisitos de gestión administrativa y financiera. Además de las regulaciones de CDBG 
contenidas en el 24 CFR 570.489, que incluyen los requisitos administrativos básicos del 
programa, el Aviso del registro federal 87-31636 (24 de mayo de 2022) también establece las 
exenciones y requisitos específicos alternativos para el uso de los fondos de recuperación ante 
desastres. Asimismo, se aplican los requisitos del 2 CFR Parte 200, Requisitos administrativos 
uniformes, principios de costos y requisitos de auditoría para adjudicaciones federales, 
adoptados por el HUD en el 24 CFR 2400 y cuya aplicabilidad se aclara en el 24 CFR 570.502.  

Las disposiciones del 2 CFR Parte 200 establecen principios y estándares para determinar los 
costos permitidos bajo subvenciones federales. También incluye requisitos para auditorías, 
tales como el tipo y nivel de auditoría requerida, informes emitidos por los auditores, y 
evaluación y resolución de auditorías, así como requisitos para sistemas de gestión financiera, 
informes, registros y cierres de subvenciones para los beneficiarios de fondos federales.  

Consulte el Capítulo 3 del Manual del beneficiario indirecto de CDBG-DR para obtener 
información adicional. 
 

6.9 Conflicto de intereses  

Ninguna persona que sea empleado, agente, consultor, funcionario electo o designado del 
beneficiario, o de cualquier organismo público designado, o de beneficiarios indirectos que 

https://kydlgweb.ky.gov/Documents/DRP/Subrecipient%20Manual%20Chapter%2003%20Financial%20Management.pdf
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reciban fondos conforme a esta parte, y que ejerza o haya ejercido cualquier función o 
responsabilidad con respecto a las actividades de CDBG-DR asistidas bajo esta parte, o que se 
encuentre en una posición que le permita participar en un proceso de toma de decisiones u 
obtener información privilegiada con respecto a dichas actividades, podrá obtener un interés 
financiero o beneficiarse de una actividad financiada con CDBG-DR, tener un interés financiero 
en cualquier contrato, subcontrato o acuerdo relacionado con una actividad financiada con 
CDBG-DR, o beneficiarse directa o indirectamente del producto de una actividad financiada con 
CDBG-DR. Esto aplica tanto a la persona involucrada como a aquellos con quienes tenga 
vínculos comerciales o familiares directos, durante el tiempo que ocupe el cargo o hasta un año 
después de haberlo concluido.  

Consulte el Capítulo 1 del Manual del beneficiario indirecto de CDBG-DR para obtener 
información adicional. 
 

6.10 Igualdad de oportunidades  

Mediante el uso de los fondos de CDBG-DR, ninguna persona debe ser excluida, negársele 
beneficios o ser objeto de discriminación por motivos de raza, color, nacionalidad, sexo, 
discapacidad o edad. Ni el DLG ni sus beneficiarios indirectos podrán incurrir en prácticas 
discriminatorias en ninguna de las siguientes áreas: determinar quién será admitido o tendrá 
acceso a cualquier programa o actividad financiados con CDBG-DR; brindar oportunidades o 
hacer obsequios a cualquier persona dentro de dicho programa o actividad, o tomar decisiones 
de empleo relacionadas con la administración de o en conexión con dicho programa o 
actividad. 

El DLG y los beneficiarios indirectos deben administrar y financiar programas que cumplan con 
el Título VI de la Ley de Derechos Civiles (Civil Rights Act) de 1964 (42 U.S.C. 2000d), la Ley 
de Vivienda Justa (Fair Housing Act) (42 U.S.C. 3601–3619), y los reglamentos de 
implementación, así como promover de manera activamente la vivienda justa. 

Los propietarios e inquilinos del programa serán informados de que, si creen que sus derechos 
pueden haber sido violados, pueden presentar una queja ante la Oficina de Vivienda Justa e 
Igualdad de Oportunidades por correo electrónico, teléfono o correo postal.  

Formulario del HUD 903 Denuncia en línea 
Oficina Regional de Vivienda Justa e Igualdad de Oportunidades de Atlanta 
Departamento de Vivienda Justa y Desarrollo Urbano de Estados Unidos 

Five Points Plaza 
40 Marietta Street, 16th Floor 

Atlanta, GA 30303-2806 
Teléfono: 678-732-2493 

Correo electrónico: ComplaintsOffice04@hud.gov 
 
Consulte el Capítulo 7 del Manual del beneficiario indirecto de CDBG-DR para obtener 
información adicional. 

https://kydlgweb.ky.gov/Documents/DRP/Subrecipient%20Manual%20Chapter%2003%20Financial%20Management.pdf
https://www.hud.gov/fairhousing/fileacomplaint
https://www.hud.gov/fairhousing/fileacomplaint
https://portalapps.hud.gov/FHEO903/Form903/Form903Start.action
mailto:ComplaintsOffice04@hud.gov
https://kydlgweb.ky.gov/Documents/DRP/00%20Subrecipient%20Manual%20Chapter%2007%20Fair%20Housing%20and%20Equal%20Opportunity.pdf
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7 PROTOCOLOS DE CUMPLIMIENTO Y SEGUIMIENTO  

7.1 Seguimiento y supervisión del programa  

Todos los beneficiarios indirectos deben implementar estrategias de seguimiento continuo de 
las operaciones con el fin de aumentar la eficiencia, cumplir con las normas y regulaciones 
aplicables y mejorar la calidad general de los servicios y el uso de los fondos.  

Consulte el Capítulo 13 del Manual del beneficiario indirecto de CDBG-DR para obtener 
información adicional. 
 

7.2 Capacitación y certificación  

El Estado de Kentucky requiere que las personas responsables de administrar fondos de 
CDBG-DR cuenten con una certificación oficial otorgada por el DLG como administradoras de 
subvenciones CDBG-DR. Para obtener la certificación como Administrador de subvenciones 
CDBG-DR, quienes asisten por primera vez deben participar en la capacitación de Certificación 
para administradores de CDBG patrocinada por el DLG, y aprobar un examen que será 
administrado al finalizar la capacitación. Posteriormente deberán asistir a una capacitación 
específica sobre recuperación ante desastres que se realizará después de la capacitación de 
certificación CDBG. Una vez finalizada la capacitación, se informará a las personas dentro de 
los 60 días siguientes si han completado el examen y obtenido la certificación.  

Es importante tener en cuenta que es la persona que asistió a la capacitación y aprobó el 
examen es quien recibe la certificación, no la empresa que emplea a esa persona. Por lo tanto, 
si una persona abandona deja su empleo, la certificación sigue siendo válida para ella. 
Consulte el Manual del beneficiario indirecto, Capítulo 1: Administración de proyectos, para 
obtener más detalles.  

7.3 Desarrollo de controles internos y presentación de informes 

Los controles internos se refieren a la combinación de políticas, procedimientos, 
responsabilidades laborales definidas, personal y registros que permiten a una organización (o 
agencia) mantener una supervisión y control adecuados de su dinero en efectivo, propiedad y 
otros activos.  

La solidez de la estructura de gestión financiera de cualquier beneficiario indirecto está 
determinada por su sistema de controles internos. Específicamente, los controles internos se 
refieren a lo siguiente:  

Eficacia y eficiencia de las operaciones  
Fiabilidad de los informes financieros  
Cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables  
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Contando con un sistema de control interno sólido, un beneficiario indirecto puede garantizar que:  

Los recursos sean utilizados para fines autorizados y en cumplimiento con las leyes, 
regulaciones y políticas aplicables.  
Los recursos estén protegidos contra el despilfarro, mala gestión o pérdida.  
La información sobre la fuente, el monto y el uso de los fondos sea confiable, segura y 
actualizada, y que dicha información sea divulgada en los informes y registros 
correspondientes.  

Como parte de un sistema de control interno eficaz, se debe designar a una persona principal 
dentro de la organización del beneficiario indirecto, la cual será responsable de la gestión 
financiera de un proyecto de CDBG-DR. Esta persona debe estar familiarizada con el sistema 
de contabilidad de su organización, y saber cómo integrar la contabilidad de los fondos de 
CDBG-DR en el sistema existente del beneficiario indirecto. Consulte el 2 CFR 200.303 para 
obtener información adicional.  

7.4 Requisitos de auditoría  

Al contratar servicios de auditoría, los beneficiarios indirectos deben cumplir con los estándares 
de contratación aplicables y con el Estatuto de Kentucky KRS 91A.040. El beneficiario indirecto 
debe asegurarse de que el auditor conozca los requisitos contables específicos que se aplican 
al gobierno local.  

Todas las auditorías deben llevarse a cabo conforme a lo dispuesto en el 2 CFR Parte 200, y 
realizarse de acuerdo con las Normas de auditoría gubernamental generalmente aceptadas 
(Generally Accepted Government Auditing Standards, GAGAS) (consulte el 2 CFR 200.514(a)). 
Según las GAGAS, una auditoría financiera debería determinar si:  

La información financiera ha sido presentada conforme a los criterios establecidos o declarados.  
La entidad ha cumplido con los requisitos financieros específicos.  
La estructura de control interno de la entidad sobre la información financiera o la protección de 
activos está adecuadamente diseñada e implementada para cumplir con los objetivos de control.  

Al realizar una auditoría, el beneficiario indirecto debe proporcionar al auditor la siguiente 
información al inicio del proceso:  

Una copia de la hoja de información de la subvención recibida con el acuerdo de subvención  
Una copia del acuerdo de subvención  
Una copia de todas las solicitudes de desembolso procesadas durante el año fiscal  
Una copia de la carta de monitoreo, si fue emitida durante o con efecto en el año fiscal que se 
está siendo auditado  
Una copia del presupuesto más reciente de la comunidad, que incluya los fondos de CDBG-DR 
para el año fiscal correspondiente 
La ubicación de los registros del proyecto de CDBG-DR y el nombre y número de teléfono de la 
persona de contacto  
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Consulte el Capítulo 3 del Manual del beneficiario indirecto de CDBG-DR para obtener 
información sobre los requisitos de auditoría y gestión financiera. 

 

7.5 Prevención del fraude, el despilfarro y uso indebido de fondos  

Los fondos del programa de infraestructura y gestión de aguas pluviales serán monitoreados 
periódicamente por el DLG de Kentucky a fin de garantizar el cumplimiento de todos los 
requisitos federales y estatales. Un beneficiario indirecto debe aceptar devolver todos los 
fondos no gastados y los pagos indebidos al DLG en caso de fraude, despilfarro, mala gestión 
o incumplimiento sustancial de las directrices. Las quejas que aleguen violación a las 
disposiciones de la Ley de Vivienda Justa (Fair Housing Act) serán remitidas al HUD para su 
evaluación inmediata. Las quejas relacionadas con fraude, despilfarro o uso indebido de fondos 
se remitirán a la Línea directa de fraude de la oficina del inspector general del HUD (teléfono: 1-
800-347-3735 o al correo electrónico: hotline@hudoig.gov). La política de fraude, despilfarro y 
uso indebido de fondos del DLG estará disponible en el sitio web de CDBG-DR.  

Además, el DLG proporcionará información sobre cómo denunciar fraude por parte de 
contratistas o actividades ilegales en las directrices del programa correspondientes El fiscal 
general de Kentucky ha habilitado múltiples opciones para presentar reportes:  

Los ciudadanos pueden llamar al 502-696-5485 para reportar cualquier sospecha de fraude.  
Las sospechas de aumentos excesivos de precios se pueden denunciar mediante el Formulario 
de quejas 
Las estafas se pueden denunciar a través del Formulario de estafas 
La línea directa de protección al consumidor de la fiscalía general permanece activa, y se 
puede comunicar marcando el 1-888-432-9257.  

La oficina del fiscal general también mantiene una lista de estafas relacionadas con desastres 
naturales, con consejos sobre cómo evitarlas.  

Consulte el Capítulo 15 del Manual del beneficiario indirecto de CDBG-DR para obtener 
información sobre los requisitos de cumplimiento.   

7.6 Archivos, registros e informes requeridos  

Es importante que el beneficiario documente completamente el cumplimiento con las normas 
aplicables. Esto se logra mediante el mantenimiento de registros completos y la presentación 
de todos los informes necesarios.  

El sistema de archivo debe ser fácil de usar y debe proporcionar un registro histórico de las 
actividades para su evaluación y revisión por parte del estado, los auditores y el personal local. 
Todos los registros deben estar disponibles, si son solicitados, para las siguientes entidades:  

Contralor general de Estados Unidos (Comptroller General of the United States) 

https://kydlgweb.ky.gov/Documents/DRP/Subrecipient%20Manual%20Chapter%2003%20Financial%20Management.pdf
mailto:hotline@hudoig.gov
https://secure.kentucky.gov/formservices/AttorneyGeneral/PriceGougingComplaintForm
https://secure.kentucky.gov/formservices/AttorneyGeneral/PriceGougingComplaintForm
https://secure.kentucky.gov/formservices/AttorneyGeneral/ScamReport
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Oficina general de contabilidad (General Accounting Office) 
Departamento para el gobierno local de Kentucky (Kentucky Department for Local Government) 
Comisión de investigación legislativa de Kentucky (Kentucky Legislative Research Commission) 
Auditor de cuentas públicas de Kentucky (Kentucky Auditor of Public Accounts) 
Inspector general (The Inspector General) 
Departamento de vivienda y desarrollo urbano de los Estados Unidos (U.S. Department of 
Housing and Urban Development ) 

Estas entidades deben tener acceso a todos los libros, registros, cuentas, documentos, papeles 
y demás bienes pertinentes a la subvención. Ciertos registros también deben estar disponibles 
para el público. Sin embargo, los beneficiarios deben mantener en un lugar seguro los archivos 
que contienen información personal, como números de seguro social.  

8 Consulte el Capítulo 1 del Manual del beneficiario indirecto de CDBG-DR para 
obtener una lista de los registros que se deben mantener. CIERRE 

8.1 Procedimiento y documentación de cierre 

Al ejecutar los procedimientos de cierre, el beneficiario indirecto deberá celebrar una audiencia 
pública para discutir el cierre del programa a medida que se agotan los fondos. El Informe de 
cierre del proyecto y la documentación de respaldo deben estar completos, el objetivo nacional 
debe haberse cumplido, no debe haber hallazgos pendientes en la evaluación de cumplimiento 
del proyecto y todas las auditorías requeridas deben haber sido aprobadas.  

El proyecto estará listo para el cierre cuando se hayan cumplido las siguientes condiciones:  

Todas las actividades elegibles han sido completadas de conformidad con el alcance del 
trabajo establecido en el acuerdo de subvención firmado, incluyendo las modificaciones, y 
según la certificación de un ingeniero.  
Todos los fondos han sido gastados en su totalidad, o los fondos restantes estén destinados a 
ser devueltos a HUD.  
Todos los requisitos de informes (por ejemplo, informes de desempeño trimestrales, informes 
de estado mensuales del HUD, informes de contratos del HUD y otros informes internos) han 
sido completados.  
Se han cumplido todas las condiciones especiales del programa.  
Todos los problemas de auditoría y monitoreo han sido resueltos.  
Los representantes del programa trabajarán con ciudades, municipios, condados, distritos 
especiales y gobiernos tribales reconocidos a nivel federal para recopilar toda la 
documentación de cierre para sus archivos de acuerdo con el Manual del beneficiario indirecto, 
Capítulo 14: Cierre del proyecto. Se realizará una evaluación final del expediente de cierre para 
verificar que toda la documentación requerida en cada paso del proceso esté completa y 
cumpla con los requisitos. Los beneficiarios indirectos deben presentar los siguientes 
documentos al DLG para completar el cierre:  

https://kydlgweb.ky.gov/Documents/DRP/00%20Subrecipient%20Manual%20Chapter%2001%20Project%20Administration.pdf
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La solicitud final de fondos  
Documentación que informe a los residentes de la jurisdicción sobre los logros y gastos de 
la subvención de cada proyecto, incluyendo evidencia del cumplimiento del objetivo 
nacional del HUD.  
Documentación que acredite que los fondos fueron gastados en su totalidad o certificación de 
la devolución de los fondos restantes  
Documentación que describa la resolución de cualquier problema de auditoría o monitoreo 
pendiente  
Formulario de duplicación de beneficios  
Certificación de finalización emitida por un ingeniero  
Documentación sobre seguro contra inundaciones, cuando corresponda  
Inspección final y documentación correspondiente 
 
Consulte el Capítulo 14 del Manual del beneficiario indirecto de CDBG-DR para obtener 
información adicional. 

8.2 Seguro contra inundaciones  

El requisito de adquirir un seguro contra inundaciones para las propiedades aplicables se 
establecerá en el acuerdo de subvención; el incumplimiento de este requisito podría dar lugar a 
la inelegibilidad para recibir asistencia en caso de futuros desastres. Se debe proporcionar 
evidencia de que la propiedad tiene un seguro contra inundaciones antes de la terminación, en 
caso de que sea requerido debido a la asistencia federal por desastres recibida previamente. Si 
se requiere cobertura contra inundaciones, pero no está disponible debido al estado de 
deterioro de la propiedad, se debe presentar una carta de rechazo emitida por la aseguradora 
al momento de la firma del acuerdo.  

Si la propiedad del solicitante se encuentra en un Área especial de riesgo de inundación, la 
propiedad asegurable deberá estar cubierta en todo momento por una póliza de seguro contra 
inundaciones por el menor de los siguientes montos:  

El valor de la adjudicación federal, o  
El monto máximo disponible para la estructura conforme al Programa nacional de seguro contra 
inundaciones o un programa sucesor.  

Al momento de presentar la solicitud, los solicitantes deben declarar si la propiedad estaba 
cubierta por una póliza de seguro contra inundaciones privada, y detallar todos los montos 
recibidos por concepto de pérdida estructural y gastos de vida pagados bajo la póliza que estén 
relacionados con los desastres de 2021 o 2022. El beneficiario indirecto luego verificará que los 
montos declarados sean correctos, comunicándose directamente con las compañías privadas 
de seguro contra inundaciones.  

https://kydlgweb.ky.gov/Documents/DRP/00%20Subrecipient%20Manual%20Chapter%2014%20Project%20Closeout%20.pdf
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8.3 Duplicación de beneficios 

Como parte del proceso de cierre, el beneficiario indirecto deberá realizar una revisión final de 
la duplicación de beneficios, la cual será verificada por el DLG. La prohibición de duplicación de 
beneficios se describe en la Sección 5.5 de este Manual de políticas y en el Capítulo 10 del 
Manual del beneficiario indirecto.  

9 Apéndice 

9.1 Abreviaturas y definiciones 

Adulto mayor: una persona de al menos 62 años de edad [24 CFR § 5.100].   
Alcance del trabajo (Scope of Work, SOW): descripción de las actividades a ser realizadas 
por el beneficiario indirecto/contratista.  
Apelación: solicitud escrita presentada por un solicitante que el programa revise una decisión 
desfavorable.   
Áreas especiales con riesgo de inundación (Special Flood Hazard Areas, SFHA): área con 
riesgos especiales de inundación, flujo de lodo o erosión relacionada con inundaciones y que 
se muestra en un Mapa de límites de riesgo de inundación (Flood Hazard Boundary Map, 
FHBM) o un Mapa de índices de seguro contra inundaciones (Flood Insurance Rate Map, 
FIRM) Zona AO, A1-A30, AE, A99, AH, AR, AR/A, AR/AE, AR/AH, AR/AO, AR/A1-A30, V1-V30, 
VE o V. La SFHA es el área donde se deben hacer cumplir las regulaciones de gestión de 
zonas de inundación del Programa nacional de seguro contra inundaciones (National Flood 
Insurance Program, NFIP) y el área donde es obligatoria la adquisición de un seguro contra 
inundaciones.  
Autorización ambiental: aprobación otorgada por el DLG para indicar que el beneficiario 
indirecto ha cumplido con los procedimientos ambientales del CDBG-DR y que ha presentado 
la documentación y certificaciones requeridas.  
Beneficiario indirecto: entidad no federal, unidad de gobierno local general u organización sin 
fines de lucro en Kentucky que administra la totalidad o parte de un programa financiado por 
CDBG-DR.  
Cauce de inundación: designación de la FEMA que hace referencia al cauce de un río u otro 
curso de agua y las áreas adyacentes que deben reservarse para permitir el paso del caudal 
base sin aumentar acumulativamente la elevación del nivel del agua más allá de una altura 
designada.   
CDBG-DR: Subvención en bloque para el desarrollo comunitario-Recuperación ante desastres 
(Community Development Block Grant – Disaster Recovery) 
Comunidades desatendidas: poblaciones que comparten una característica específica, así 
como comunidades geográficas que han sido sistemáticamente privadas de oportunidades 
plenas de participación en la vida económica, social y cívica. Las comunidades desatendidas 
con dificultades económicas antes del desastre incluyen, entre otras, aquellas áreas 
designadas como "zonas de promesa", "zonas de oportunidad", "áreas de estrategia de 
revitalización de vecindarios", áreas tribales, o aquellas áreas que cumplen al menos con uno 
de los criterios de dificultad establecidos por el reglamento de Instituciones financieras de 
desarrollo comunitario en el 12 CFR 1805.201(b)(3)(ii)(D). Las comunidades desatendidas con 
poblaciones de clases protegidas y vulnerables son el resultado de patrones sistemáticos de 
falta de compromiso, maltrato y barreras a la participación. 
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Contratista: empresa contratada para proporcionar servicios profesionales a la División de 
asistencia para el cumplimiento (Division of Compliance Assistance, DCA) o un beneficiario 
indirecto con responsabilidad directa en la gestión del Programa de asistencia y recuperación 
para propietarios de viviendas del estado.   
Demolición: despeje y eliminación adecuada de edificaciones en ruinas y mejoras.   
Departamento para el Gobierno Local (DLG): la agencia dentro del Estado de Kentucky que 
administra el Programa CDBG del estado y el programa CDBG-DR. El Departamento para el 
gobierno local (Department for Local Government, DLG), dirigido por la Oficina del Gobernador, 
proporciona ayuda financiera en forma de subvenciones o préstamos, además de asesoría a 
los gobiernos locales en asuntos de presupuesto, personal u otros temas relevantes para esas 
entidades. 
Discapacidad: para los fines del programa, "discapacidad" tiene el significado definido en la 
legislación federal conforme a la Ley del Seguro Social (Social Security Act), según sus 
enmiendas, 42 U.S.C. § 423(d), la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (Americans 
with Disabilities Act) de 1990, 6 según sus enmiendas, 42 U.S.C. § 12102(1)-(3), y conforme a 
las regulaciones del HUD en el 24 CFR §§ 5.403 y 891.505  
Dominio limitado del idioma inglés (Limited English Proficiency, LEP): designación para 
una persona que no puede comunicarse eficazmente en inglés porque su lengua materna no es 
el inglés y no ha desarrollado fluidez en dicho idioma. Una persona con dominio limitado del 
idioma inglés podría tener dificultades para hablar o leer el inglés. Una persona con LEP se 
beneficia de un intérprete que traduzca hacia y desde su lengua materna. Una persona con 
LEP también puede necesitar que los documentos escritos en inglés sean traducidos al idioma 
de su lengua materna para que pueda entender documentos importantes relacionados con la 
salud y los servicios humanos.   
DRGR: el Sistema de reporte de subvenciones para la recuperación de desastres (Disaster 
Recovery Grant Reporting System, DRGR), desarrollado por la Oficina de planificación y 
desarrollo comunitario (Community Planning and Development, CPD) del Departamento de 
vivienda y desarrollo urbano (Housing & Urban Development, HUD) para el programa de 
Subvenciones en bloque para el desarrollo comunitario-Recuperación ante desastres (Disaster 
Recovery Community Development Block Grant, CDBG) y otras asignaciones de fondos 
especiales. Es utilizado principalmente por beneficiarios para acceder a los fondos de la 
subvención e informar sobre los logros de desempeño de las actividades financiadas por la 
subvención.  
Duplicación de beneficios: la Ley de Ayuda en Caso de Desastres y Asistencia de 
Emergencia de Robert T. Stafford o Ley de Stafford (Robert T. Stafford Disaster Assistance and 
Emergency Relief Act (Stafford Act)) prohíbe que cualquier persona, empresa u otra entidad 
reciba asistencia financiera del fondo CDBG-DR para pérdidas relacionadas con un desastre 
mayor, si ya se ha recibido asistencia por la misma pérdida de otras fuentes (seguros, otros 
programas, etc.).  
Entidad responsable (Responsible Entity, RE):  término utilizado para referirse a la entidad 
responsable de completar y certificar un registro de evaluación ambiental, conforme al 24 CFR 
Parte 58. En el caso de fondos CDBG-DR, los beneficiarios indirectos (que son gobiernos 
locales) son la entidad responsable. 
Evaluación ambiental (Environmental Review, ER): proceso técnico para identificar y 
evaluar los posibles efectos ambientales de un proyecto específico dentro de cada categoría de 
impacto y en su conjunto. • Registro de revisión ambiental (Environmental Review Record, 
ERR): documentación del proceso de evaluación ambiental, incluyendo todas las evaluaciones 
o declaraciones de impacto ambiental, avisos publicados, notificaciones y correspondencia 
relacionada con un proyecto específico. 
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Hogar con ingresos bajos a moderados (Low to Moderate Income, LMI): hogar cuyos 
ingresos (incluyendo los ingresos derivados de activos) son equivalentes o inferiores al 80 por 
ciento (80%) del ingreso promedio de un área. Todos los ingresos se calculan en base a los 
límites de ingresos promedio de un área establecidos anualmente por el HUD para cada 
condado o área estadística metropolitana.  
HUD: Departamento de vivienda y desarrollo urbano de los Estados Unidos (United States 
Department of Housing and Urban Development).   
Ingresos del programa: ingresos brutos recibidos por el beneficiario indirecto que fueron 
generados mediante el uso de fondos CDBG-DR.  
Ley de Protección contra Desastres por Inundaciones (Flood Disaster Protection Act) de 
1973 y Sec. 582(a) de la Ley de Reforma Nacional contra Inundaciones (National Flood 
Insurance Reform Act) de 1994: el cumplimiento de los requisitos legales establecidos en la 
Sección 582(a) exige que la asistencia del HUD para desastres por inundaciones disponible en 
Áreas especiales con riesgo de inundación (Special Flood Hazard Areas, SFHA) no podrá ser 
utilizada para realizar pagos (incluyendo pagos de asistencia mediante préstamos) a una 
persona para la reparación, reemplazo o restauración de daños por inundaciones sufridos en 
propiedades personales, residenciales o comerciales si: (1) la persona ha recibido previamente 
asistencia federal por desastre por inundación condicionada a la obtención y el mantenimiento 
de un seguro contra inundaciones; y (2) dicha persona no cumplió con el requisito de obtener y 
mantener un seguro contra inundaciones como lo exige la ley federal aplicable para dicha 
propiedad.   
Materiales peligrosos: incluye cualquier contaminante, residuo, sustancia o material peligroso, 
tóxico o dañino (incluyendo, entre otros, los productos derivados del petróleo, materiales que 
contienen asbesto y plomo), cuya generación, manipulación, almacenamiento, transporte, 
eliminación, tratamiento, liberación, descarga o emisión esté sujeta a cualquier ley ambiental.  
Mitigación: actividades orientadas a proteger la vivienda de daños futuros por tormentas (por 
ejemplo, elevación, instalación de contraventanas, sistemas de climatización elevados, refuerzo 
de puertas, estabilización de suelos, amarres de techo, etc.)  
Monitoreo: revisión rutinaria de proyectos durante y después de que el beneficiario adicional ha 
recibido asistencia federal. 
NFIP: Programa nacional de seguro contra inundaciones (National Flood Insurance Program). 
Cuando se hace referencia al NFIP en el contexto de elegibilidad o duplicación de beneficios, el 
programa se refiere a programas de seguros públicos como privados contra inundaciones, los 
cuales cubren reparaciones estructurales por daños ocasionados por inundaciones.  
Notificación pública: proceso de difusión de información sobre proyectos CDBG-DR. Se lleva 
a cabo mediante el uso de periódicos, boletines, publicaciones, radio y televisión, esfuerzos 
comunitarios y directorios de necesidades especiales, folletos y panfletos.  
Objetivo nacional de LMI:  uno de los tres objetivos nacionales que debe cumplir cualquier 
actividad de CDBG. Las actividades que cumplen el objetivo de LMI deben beneficiar a hogares 
cuyo ingreso bruto anual total no exceda el 80% del ingreso promedio del área (area median 
income, AMI), ajustado según el tamaño de la familia. La elegibilidad por ingresos se 
determinará y verificará de acuerdo con las directrices del HUD. Se utilizarán los límites de 
ingresos más actualizados, publicados anualmente por el HUD para verificar la elegibilidad al 
momento de otorgar la asistencia..   
Objetivo nacional de necesidad urgente (Urgent Need National Objective, UN): una 
necesidad urgente que existe debido a condiciones que representan una amenaza grave e 
inmediata a la salud/bienestar de la comunidad. Las condiciones existentes son recientes o se 
volvieron urgentes recientemente, y el beneficiario de los fondos no puede financiar las 
actividades por su cuenta debido a la falta de otras fuentes de financiamiento disponibles. Se 
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debe mantener documentación sobre cómo cada programa o actividad financiada bajo esta 
categoría responde a un impacto relacionado con un desastre.  
PISM: Programa de infraestructura pública y manejo de aguas pluviales (Public 
Infrastructure and Storm Water Management Program). Creado para proporcionar 
financiamiento para actividades resilientes de infraestructura para el manejo del agua, con el fin 
de fortalecer las comunidades de Kentucky frente a eventos climáticos extremos e 
inundaciones.  
Plan de acción: el Plan de acción para la recuperación ante desastres del estado de Kentucky 
(Commonwealth of Kentucky Action Plan for Disaster Recovery) presentado y aprobado por el 
HUD en cumplimiento con los requisitos del Programa CDBG-DR. 
Poblaciones vulnerables: la interseccionalidad de características que hace a las personas 
vulnerables varía según la geografía, el mercado, las condiciones habitacionales, la historia, la 
discriminación o las políticas regionales.  
Registro Federal (Federal Register, FR): publicación diaria del gobierno federal de los 
Estados Unidos que emite reglamentaciones administrativas propuestas y finales de las 
agencias federales.  
Regulaciones: requisitos de implementación desarrollados y emitidos por la agencia 
responsable para un determinado programa o requisito. En el caso de CDBG, las regulaciones 
son emitidas por el HUD y se encuentran en 24 CFR Part 570.  
Sección 3: parte de la Ley del HUD de 1968 relacionada con la contratación de poblaciones 
locales de ingresos bajos y muy bajos para trabajar en contratos que utilizan fondos federales. 
El estado de Nueva Jersey está revisando y adoptando un Plan de Sección 3 para este 
programa. Como mínimo, se requerirá que los contratistas generales del grupo de contratistas 
calificados cumplan con la política de la Sección 3 en la "mayor medida posible". El término "en 
la mayor medida posible" significa que los contratistas generales realizarán esfuerzos 
sustanciales para cumplir con los requisitos reglamentarios de la Sección 3.  
Sección 504 de la Ley de rehabilitación (Rehabilitation Act) de 1973: ley nacional que 
protege a personas calificadas contra la discriminación por motivos de discapacidad. Los 
requisitos de no discriminación de la ley aplican a empleadores y organizaciones que reciben 
asistencia financiera de cualquier departamento o agencia federal, incluyendo el Departamento 
de salud y servicios humanos (Department of Health and Human Resources, DHHS). Estas 
organizaciones y empleadores incluyen muchos hospitales, hogares de adultos mayores, 
centros de salud mental y programas de servicios humanos.  
Seguro contra inundaciones: la Ley de Protección contra Desastres por Inundaciones (Flood 
Disaster Protection Act) de 1973 (42 U.S.C. 4012a) exige que los proyectos ubicados en un 
áreas identificada por la FEMA como Áreas especiales con riesgo de inundación (Special Flood 
Hazard Areas, SFHA) estén cubiertos por un seguro contra inundaciones bajo el Programa 
nacional de seguros contra inundaciones (National Flood Insurance Program, NFIP) luego de 
recibir asistencia federal. Para poder adquirir un seguro contra inundaciones, la comunidad 
debe participar en el NFIP. Si la comunidad no participa en el NFIP, no se puede utilizar 
asistencia federal en esas áreas.   
Sistema de información de gestión (Management Information System, MIS): herramienta 
utilizada por los representantes del programa para el flujo de trabajo, almacenamiento de 
registros y e interfaz.  
Sistema para la administración de adjudicaciones (System for Award Management, 
SAM): herramienta del sistema de información que agiliza los procesos de adquisición 
comercial del gobierno federal, actuando como una única fuente de datos autorizada de 
información sobre proveedores, acuerdos de adjudicación e informes. 
Solicitante; cualquier entidad que presente una solicitud al programa.  

https://www.bing.com/ck/a?!&&p=6a185316ef2e2c6bJmltdHM9MTY3Mjc5MDQwMCZpZ3VpZD0zYWNmM2ExNi1iOTc4LTY1ZWUtMDk2My0yYmI1YjgyYzY0MjgmaW5zaWQ9NTQ1Ng&ptn=3&hsh=3&fclid=3acf3a16-b978-65ee-0963-2bb5b82c6428&u=a1L3NlYXJjaD9xPVJlaGFiaWxpdGF0aW9uK0FjdCtvZisxOTczJmZpbHRlcnM9c2lkJTNhZDU0ZWFhZGEtNTI3Yi01MDhiLTAwYTAtNTRjNjJiMTNjYmZmJmZvcm09RU5UTE5L&ntb=1
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URA: Ley de Asistencia Uniforme para la Reubicación y Adquisición de Bienes Inmuebles 
(Uniform Relocation and Real Property Acquisition Act) de 1970, según sus modificaciones 
(Título 49 CFR Parte 24) (42 U.S.C. 4601 y siguientes) Consulte la Política de la URA de Nueva 
Jersey. Se aplica a todas las adquisiciones de bienes inmuebles o desplazamientos de 
personas resultantes de programas o proyectos federales o con asistencia federal. El objetivo 
de la URA es brindar un trato uniforme, justo y equitativo a las personas cuyos bienes 
inmuebles se adquieren o son desplazados como resultado de proyectos financiados con 
fondos federales. Para los fines de estas directrices, la URA se aplica principalmente a 
desplazamientos residenciales en adquisiciones involuntarias (49 CFR Subparte B) o 
actividades multifamiliares dañadas/ocupadas que requieren la reubicación de los inquilinos.  
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